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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS
LINEAS ELECTRICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA
BISCAY MARINE ENERGY PLATFORM - bimep

Expediente n°: EER/019/09-A

Como uno de los ejes basicos de actuacion del Ente Vasco de la Energia, la potenciacion del
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables tiene una particular importancia tanto en el marco
de la situacion energética mundial, como en relacion con la conservacion del medio ambiente. Considerando
la particular situacion geografica de Euskadi, el Ente Vasco de la Energia ha decidido iniciar en esta linea un
proyecto encaminado a la captacion de energia en el mar abierto, teniendo en cuenta las excepcionales
condiciones que presenta el Mar Cantdbrico para la investigacion, demostracion y explotacion de
infraestructuras basadas en la energia marina. Dicho Proyecto, “Biscay Marine Energy Platform” - bimep,
requiere del suministro e instalacion de lineas eléctricas capaces de transportar la energia eléctrica generada
por el oleaje. Estas razones justifican el presente expediente de contratacion, que seguird los tramites del
procedimiento negociado con publicidad, de conformidad con el articulo 154.b) de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (“LCSP”), habida cuenta que la tecnologia necesaria para
implementar este proyecto presenta unos perfiles muy singulares como consecuencia de las excepcionales y
singulares condiciones de innovacion y especialidad que son necesarias para ejecutar el objeto del contrato
que se licita.

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el diseflo, suministro, redaccion de proyecto e instalacion de las lineas
eléctricas para la infraestructura Biscay Marine Energy Platform (bimep), de acuerdo con el pliego de
prescripciones técnicas y demés documentacion técnica que integra la realizacion del contrato.

2. DESCRIPCION DE LAS PRESTACIONES BASICAS DEL CONTRATO
El presente contrato tiene por objeto el disefo, proyecto, suministro e instalacion de lineas eléctricas
destinadas a la construccién de una infraestructura para investigar, demostrar y explotar sistemas de
captacion de la energia de las olas en mar abierto, cuyo principal objetivo estratégico es generar un
sector tecnologico, industrial y social en torno a esta energia.

La ubicacion de la infraestructura se situard en la zona de Armintza-Lemoiz (Bizkaia).

Las prestaciones basicas del contrato son las siguientes:

a) Disefio, gestion y coordinacion de la implementacion de las lineas eléctricas.

b) Lineas eléctricas Off-Shore, que comprendera el diseno, la redaccion del proyecto, el suministro e
instalacion de cable submarino hasta la acometida de tierra y la instalacion de un sistema de conexion

para los captadores de energia del oleaje. El contrato no incluye el suministro del referido sistema de
conexion.
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c) Lineas eléctricas On-Shore, que comprenderd el disefio, la redaccion de los correspondientes
proyectos, el suministro e instalacion del cable On-Shore y la ejecucion de las obras de soterramiento de
cable hasta la subestacion eléctrica.

d) Puesta en marcha de la instalacion en las condiciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

Los licitadores deberan ajustar sus propuestas técnicas a las caracteristicas definidas en el pliego de
prescripciones técnicas y deberan proponer, para el caso de los suministros de bienes y equipos objeto
del contrato, componentes estandar en el mercado.

DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL
Tienen caracter contractual los siguientes documentos:

a) El pliego de clausulas administrativas particulares.

b) El pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) El programa de trabajo aceptado por la entidad contratante.
d) El documento de formalizacion del contrato.

ORGANO DE CONTRATACION
La Entidad contratante es el Ente Vasco de la Energia (“EVE”).

Con arreglo a lo previsto en el articulo 3.3 de la LCSP, EVE es un poder adjudicador, a los efectos de la
citada Ley.

REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO
5.1. El contrato es un contrato de obra, suministro e instalacion y su naturaleza es privada, y se rige por
las normas y documentos que se sefialan a continuacion.

5.2. El contrato se regird (conforme al orden de prioridad siguiente), por:

a) Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares.

b) Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.

c) La LCSP, en los términos definidos en su articulo 174, para los contratos sujetos a regulacion
armonizada, asi como en aquellos otros aspectos que expresamente se prevean en el presente
pliego.

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, referido a las normas de capacidad y solvencia de los contratistas, publicidad y
procedimientos y formas de adjudicacion y en las materias que expresamente se determinen en este
pliego.

e) Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

f) El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de clausulas
administrativas generales para la contratacion de obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la Ley y en el Reglamento.

g) Los documentos que revisten caracter contractual.

Y, en la medida que resulte afectado por su regulacion:

h) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito estatal como de la
Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.
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Las normas Derecho privado seran aplicables para resolver las cuestiones a que puedan dar lugar la
interpretacion, efectos, cumplimiento y extincion del contrato.

En caso de discrepancias entre el pliego de cldusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas particulares, prevalecera en todo lo establecido en el primero.

5.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, o de los documentos anteriormente
referidos no eximiré al empresario de la obligacion de su cumplimiento.

INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE MUJERES Y
HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES

La empresas interesadas en este contrato podran obtener informacion relativa a la fiscalidad en las
Diputaciones Forales.

En la Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco, la informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a la ejecucion del
contrato ademads de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.

En la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio del Gobierno Vasco, a través de su sociedad publica IHOBE, la informacion relativa a las
disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la ejecucion del contrato ademas de
las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato

Asimismo, podran obtener en el organismo autonomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la
informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres,
aplicables a la ejecucion del contrato ademds de las clausulas adicionales en su caso previstas en los
pliegos del contrato.

PRESUPUESTO MAXIMO

En atencién a las singulares caracteristicas del presente contrato no es posible establecer un precio
global de las prestaciones objeto del mismo. No obstante, el presupuesto méximo del que dispone EVE
para la ejecucion del presente contrato es de trece millones de euros, mas dos millones ochenta mil
euros en concepto de IVA. El precio del contrato serd objeto de negociacién (nunca por encima del
importe referido) con los licitadores que muestren su interés en participar en la licitacion, acrediten
disponer de los minimos de solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional exigidos en la
clausula 18 de este pliego y superen la fase de valoracion previa de las ofertas con arreglo a lo previsto
en la clausula 12.3 de este pliego.

PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato serd el que resulte de proposicion realizada por el licitador que resulte
adjudicatario y que debera constar en el documento contractual que se suscriba entre ambas partes.

Los licitadores deberan formular su oferta econdmica desglosada en los conceptos previstos en la
clausula 16.2.2 de este pliego y la clausula 7 del pliego de prescripciones técnicas particulares

En el precio del contrato, se consideran incluidos todos los tributos, tasas y cdnones de cualquier tipo
que sean de aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se origine para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.



Ente Vasco . . . . .
).( EVE | de la Energia Pliego de clausulas administrativas particulares

9.

10.

11.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

EVE sera la encargada de tramitar y obtener cualesquiera concesiones, autorizaciones, permisos y/o
licencias municipales necesarios de la Administracion del Estado, del Gobierno Vasco o de las
Administraciones locales competentes, precisos para la ejecucion del proyecto, asi como tramitar la
declaracion de impacto ambiental. Los costes de tramitacion de estas concesiones, autorizaciones,
permisos o licencias municipales seran abonados integramente por EVE.

Seran condiciones obligatorias a respetar por los licitadores (y, en la ejecucioén del contrato por la
empresa contratista), las establecidas en cualesquiera de las autorizaciones, concesiones, licencias o
permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, asi como en la Declaracion de Impacto Ambiental
aprobada por la Administracion competente. El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista
sera causa de resolucion del contrato.

El adjudicatario del contrato sera el responsable de obtener los correspondientes permisos de
importacion y el resto de permisos que puedan ser necesarios para el desarrollo del proyecto, distintos
de los previstos en el presente apartado a obtener por EVE. El contratista también debera realizar a su
costa las obras y trabajos relativos a las tomas de agua y energia precisas para la ejecucion del contrato,
asi como, en su caso, la retirada de escombros. En ambos supuestos, el contratista debera asumir los
costes de tramitacion que, en su caso, se establezcan en la legislacion sectorial aplicable.

En todo caso, el contratista asume la obligacion de colaborar con EVE en la preparacion, redaccion y
tramitacion de todas las autorizaciones, licencias, o permisos necesarios para el proyecto que, con
arreglo a esta clausula, deba obtener EVE.

REVISION DE PRECIOS
La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista. No obstante, seran
objeto de revision de precios las siguientes partidas y con arreglo a las reglas que se fijan:

- Suministro de cable submarino: en aquellos supuestos en que la diferencia entre el precio de
adquisicion estimado en la oferta y el coste real supere el 20 por 100, se aplicard una revision de
precios, en lo que exceda ese porcentaje, hasta un maximo del 20 por 100 del incremento del coste. A
estos efectos, el contratista debera acreditar justificadamente el coste real del suministro.

- El resto de prestaciones objeto del contrato; y en todo caso el importe del contrato relativo a la
instalacion del cable submarino/lineas eléctricas soterradas no estara sujeta a revision de precios.

La revision de precios que proceda se abonara al contratista en la fase de liquidacion del contrato.

PLAZO DE EJECUCION Y DURACION DEL CONTRATO
El plazo de ejecucion maximo del contrato inicialmente previsto sera hasta el 30 de septiembre de 2011,
si bien éste puede verse incrementado en los supuestos previstos en esta clausula.

Los plazos parciales tendran asimismo caracter contractual y serdn los que resulten del Programa de
trabajo que debera presentar el adjudicatario.

Los licitadores deberan incluir en la oferta un Programa de Trabajo con arreglo a lo previsto en la
clausula 17.2 de este Pliego y en la clausula 8 del pliego de prescripciones técnicas particulares. El
Programa de Trabajo, ademas de los contenidos fijados en esas clausulas, debera contener un calendario
con hitos detallados de ejecucion del contrato, desglosando los costes que suponga cada hito. En
particular, los licitadores deberan concretar el plazo estimado de entrega o fabricacion del cable
submarino y los plazos previstos para su instalacion (Infraestructura Off-Shore y On-Shore), asi como
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cualquier hito o actividad que los licitadores, en atencion a las caracteristicas especiales del contrato,
consideren relevante en la ejecucion del contrato.

En todo caso, los plazos podran ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por
causas que no le sean imputables (articulo 197.2 LCSP).

Los licitadores que presenten su proposicion asumen en todo caso que el contrato pueda demorar su
gjecucion (por retrasos en la obtencion de las licencias/autorizaciones/permisos necesarios) a 2012 6
2013 respecto de la infraestructura Off-Shore, debiendo ofertar precios unitarios con arreglo a lo
establecido en este Pliego y en el de prescripciones técnicas particulares para ese periodo.

TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION
12.1. El expediente de contratacion es de tramitacion ordinaria.

12.2. La adjudicacion del presente contrato se llevard a cabo por el procedimiento negociado con
publicidad de conformidad con el articulo 154.b) de la LCSP, y como forma de adjudicacion se atendera
a una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas, con arreglo a lo dispuesto en la clausula 19 de
este pliego.

12.3. El procedimiento se articulard en las siguientes fases sucesivas y eliminatorias:

a) Fase de presentacion de la documentacion y valoracion de la solvencia de los licitadores.

Dentro del plazo limite previsto, todos los licitadores interesados en participar en la licitacion deberan
presentar la totalidad de la documentacion prevista en las clausulas 15 a 17 de este pliego.

En esta primera fase de valorara la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional de los
licitadores, siendo preciso, para pasar a la siguiente fase, que se hayan alcanzado los minimos fijados en
la clausula 18 de este pliego. Los licitadores que no alcancen esos criterios minimos de solvencia
quedaran excluidos de la licitacién, sin que, por tanto, respecto de ellos puedan abrirse los sobres B y C.

b) Fase de valoracién previa de las proposiciones de los licitadores admitidos, en la que se realizara una
primera evaluacion de las proposiciones que hayan presentado aquellos licitadores, de conformidad con
lo dispuesto en la Clausula 19.1. Esta fase se desarrollara, a su vez, en dos subfases:

b.1) En primer lugar, se valoraran los aspectos técnicos de las proposiciones, siendo preciso, para
alcanzar la siguiente fase, obtener, al menos, el 50% de la puntuacion méaxima prevista en la
clausula 19.1.2 de este pliego (criterios evaluables mediante la aplicacion de un juicio de valor).
b.2) En segundo término, respecto de los licitadores que hayan superado la subfase anterior, se
procedera a la apertura del sobre B que contiene la proposicion econdémica y se valoraran con
arreglo a los criterios fijados en la clausula 19.1.1 de este pliego.

Pasardn a la fase de negociacion los licitadores que en conjunto hayan obtenido 80 o més puntos. En
todo caso, si no hubiese al menos tres licitadores que obtuvieren 80 o mas puntos, el EVE podré rebajar
la puntuacidn requerida para pasar a la fase de negociacion fijandola en aquella puntuacion para la que
tres licitadores alcancen la fase de negociacion.

c) Fase de negociacién, en la que se negociara con los licitadores que hayan superado la fase anterior
aquellos aspectos que se indican en la Clausula 19.2.
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IL-PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CRITERIOS DE
SELECCION DE LOS LICITADORES A INVITAR Y DE VALORACION DE LAS OFERTAS

REGLAS GENERALES PARA PARTICIPAR

13.1 Requisitos generales:

13.1.1. Cada empresa no podrd presentar mas de una proposicion o solicitud de participacion ni
individualmente, ni como miembro de mas de una unidon temporal de empresa. Y, quien
participe individualmente no podra participar en unién temporal con otros. La contravencion de
estas normas dara lugar a la no admision de todas las ofertas o solicitudes de participacion
suscritas en contravencion a las mismas.

13.1.2. Podran participar en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion
de contratar y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional con
arreglo a los criterios fijados en este pliego.

13.1.3. Con caracter adicional, los licitadores deberan presentar un compromiso de adscripcion a la
ejecucion del contrato de los medios materiales y personales suficientes, conforme a lo
dispuesto en el articulo 53.2 de la LCSP. Ese compromiso debera contener una descripcion
detallada de la maquinaria, equipos o instalaciones que se adscribirdn, asi como una relacién
completa de las personas que integraran el equipo de trabajo, identificandose, al menos, con
referencia al perfil profesional, titulacion o categoria profesional y experiencia en el &mbito del
diseio e instalacion de infraestructuras similares a la que es objeto de este contrato. La Mesa de
contratacion, previa valoracion de estos compromisos, podrd declarar excluidos a aquellos
licitadores que hayan aportado un compromiso que resulte manifiestamente insuficiente para
garantizar la buena ejecucion del contrato.

13.1.4. Asimismo, las licitadoras deberan disponer de la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que ejecuten.

13.1.5. Las personas juridicas so6lo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

13.2. Incompatibilidades:

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras (art. 45.1 LCSP).

13.3. Efectos:

La presentacion de oferta o solicitud de participacion presume, por parte de la empresa, la aceptacion
incondicional de las clausulas de este pliego, del pliego de prescripciones técnicas y del resto de los
documentos contractuales, sin salvedad alguna, asi como la declaracion responsable de la exactitud de
todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la
contratacion de la prestacion.

REGLAS GENERALES SOBRE PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION EXIGIDA

14.1.Documentacion y plazo de presentacion:

Las empresas interesadas en el procedimiento deberan presentar las solicitudes de participacion
mencionadas en la clausula 15 de este pliego, antes de las 12 horas del dia 7 de febrero de 2010, fecha
limite para la presentacion de las solicitudes de participacion.
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14.2. Indicaciones externas de los sobres que contienen la documentacién.- En todos los casos, los
licitadores presentaran la totalidad de la documentacion en tres sobres (A, B y C) cerrados y cada uno
de ellos indicara en su exterior de forma legible los siguientes datos:

a) El sobre de que se trate de entre los mencionados en el presente Pliego.

b) El contrato al que se concurre (sefialando el n° de expediente y el objeto resumido del contrato).

c) Denominacion de la empresa.

d) Nombre y apellidos de quien firme la solicitud de participacioén o la proposicion y el caracter con
que lo hace, direccion, nimero de teléfono, nimero de fax y direccion de correo electronico.

e) Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la empresa o persona que le represente. En
el caso de que liciten varias empresas en union temporal de empresas, los sobres seran firmados por
todas ellas.

14.3. Lugar de presentacion.

14.3.1. La documentacion se presentard en el EVE, calle Alameda Urquijo, nimero 36 de Bilbao.
Dicha documentacion deberé presentarse, tanto en formato papel como en formato electronico
en el correspondiente CD o CDs.

14.3.2. En el caso de que la documentacion sea enviada por correo postal, la empresa debera justificar

la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al dérgano de contratacion
el envio realizado mediante fax o telegrama. Ambas actuaciones, envio de la documentacion y
anuncio del envio al 6rgano de contratacion, deberdn realizarse con anterioridad a la fecha y
hora de terminacion del plazo de presentacion fijado en el anuncio.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no serda admitida la documentacion si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo de presentacion. Transcurridos diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningln caso.

14.4. Notas aclaratorias sobre la documentacion presentada.

14.4.1. La empresa podra presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma,
debidamente compulsada, salvo la garantia provisional que deberd presentarse en documento
original. Serd posible, no obstante, aportar fotocopia simple de la documentacion exigida,
siempre que el licitador, antes de la adjudicacion definitiva del contrato, aporte copia
debidamente compulsada de la misma.

14.4.2. Agotados los plazos para la interposicion de los recursos contra la adjudicacion provisional o
definitiva sin que se hayan interpuesto, la documentacion que se acompaiia a las proposiciones
quedara a disposicion de la empresa que la hubiere presentado.

14.4.3. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacion, EVE
podra disponer sobre la destruccion de la documentacion aportada cuando las empresas no
hayan procedido a su retirada.

14.4.4. La documentacion presentada deberd estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la
Comunidad Auténoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra
lengua debera acompanarse la correspondiente traduccion oficial.

14.5. Comprobacion de la documentacion. EVE podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser
causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa, con pérdida de la
garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se ha
constituido o si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademés, a EVE los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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15. PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR LOS LICITADORES
15.1. Las empresas interesadas en participar en el procedimiento deberan presentar la documentacion
acreditativa de su capacidad y solvencia para contratar dentro del Sobre A “Documentacion General,
capacidad y solvencia”, de acuerdo con lo indicado en esta Clausula, asi como los documentos que
integren su oferta econdmica y técnica (Sobres B y C). Estos ultimos sobres iinicamente se abriran
respecto de los licitadores que hayan superado las fases consecutivas a que se refiere la clausula
12.3 de este pliego.

15.2. Reglas generales aplicables al Sobre A “Documentacion general, capacidad y solvencia’:

15.2.1. Requisitos externos y contenido del sobre: Este sobre contendra los requisitos externos

mencionados en la cldusula 14.2 y en su interior incluird los documentos indicados en la siguiente

“relacion de documentos” (cldusula 15.3).

15.2.2. Registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas:

1. Las empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Euskadi no tienen que presentar los documentos contemplados en las cldusulas
15.3.3, 15.3.4, 15.3.5 y 15.3.6 de la relacion, siempre que la certificacion vigente refleje los datos a
que se refieren dichas cldusulas, y se incluya en este sobre lo siguiente:

a) Certificado vigente de inscripcion en dicho Registro.

b) Declaracion responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de
resultar adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato.

El certificado del Registro Oficial de Contratistas, y la declaracion responsable mencionada, no

eximen de incluir en este sobre los documentos obligatorios previstos en las clausulas 15.3.1,

15.3.2,15.3.7,15.3.8, 15.3.9, 15.3.10 y 15.3.11.

2. El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado tendra los efectos establecidos en el articulo 72.1 de la LCSP

3. Las certificaciones de estos Registros podran expedirse, si ello fuera posible, de forma electronica e
incorporarse de oficio al procedimiento.

15.2.3. Las empresas extranjeras deben tener en cuenta lo recogido en la cldusula 14.4.4 anterior, en

relacion con el idioma en que debera estar redactada o, en su caso, traducida la documentacion.

- La acreditacion de la capacidad de obrar de los empresarios extranjeros de la Unidon Europea se
realizara con arreglo a las disposiciones de su Estado. Los empresarios extranjeros no comunitarios
deberan acreditar su capacidad con arreglo a lo dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.

- La acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y técnica de las empresas extranjeras,
comunitarias y no comunitarias, se regira por lo previsto en la clausula 15.3.7. de este pliego.

15.3. Relacion de documentos:

15.3.1. Relaciéon de documentos: En hoja independiente, figurara una relacion del contenido del sobre
enunciada numéricamente.

15.3.2. D.N.L.: Documento Nacional de Identidad de la persona que firma la oferta o la solicitud de
participacion, en nombre propio o como apoderado. En el caso de personas fisicas extranjeras habra de
presentarse el documento en vigor equivalente.

15.3.3. Escritura y estatutos: Cuando la empresa interesada en contratar sea una persona juridica,
presentard escritura de constitucion, de modificacion y estatutos inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la escritura o documento de constitucion, de modificacion de estatutos o acto fundacional en el
que consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el Registro publico
que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

15.3.4. Apoderamiento: Cuando la persona que firma la oferta o solicitud de participacién no actie en
nombre propio, o la empresa interesada sea una sociedad o persona juridica, la persona que firma debera
presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona juridica, este poder
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debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es

necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del

Reglamento del Registro Mercantil.

15.3.5. Habilitacion empresarial o profesional: Debera incluirse la documentacion acreditativa de la

habilitacion empresarial o profesional que sea exigible en razén del objeto del contrato.

a) En los supuestos de subcontratacion, la habilitacion empresarial o profesional tnicamente se exige
para las concretas partes o porciones de la prestacion.

15.3.6. Prohibiciones de contratar: Acreditacion, con mencion expresa de la referencia del contrato, de

no estar incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49.1 de la LCSP.

Dicha acreditacion podré realizarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de la LCSP.

Si la empresa resultara adjudicataria provisional deberd acreditar las circunstancias contempladas en la

clausula 30.2 de este pliego, en la forma prevista en dicha clausula.

15.3.7. Solvencia y clasificacién que deberdn acreditar los candidatos

En atencion a la singularidad del presente contrato, los candidatos deberan acreditar su solvencia

econdmica y financiera y técnica o profesional a través de los siguientes medios y estar en posesion de

la clasificacion como contratista de obras en los grupos, subgrupos y categorias que se indican a

continuacion:

Solvencia econémica y financiera:

- Las cuentas anuales e informes de auditoria presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda relativas a los dos ultimos ejercicios disponibles.

- Declaracion relativa a la cifra de negocios global y de la relativa a la actividad de suministro e
instalacion de cable submarino durante los tres ultimos ejercicios.

- Seguro de responsabilidad civil.

- Informe adecuado de instituciones financieras.

Solvencia técnica y profesional:

- Descripcion de los principales proyectos de suministro e instalacion de las lineas eléctricas llevadas
a cabo por el licitador en los tltimos cinco afios. Se acompaiiara, ademas, documentacion grafica de
los principales trabajos.

- Descripcion del personal directivo, técnico y demads responsables de la empresa de los que vaya a
disponerse para la ejecucion del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
Debera contarse con personal de especial cualificacion profesional y técnica y que acrediten una
experiencia minima de 5 afios en esta actividad.

- Se acompanard una muestra, descripcion y fotografias del tipo estandar de lineas eléctricas que el
licitador propone para su suministro € instalacion.

Clasificacion

- Para la realizacion de las obras de soterramiento de las lineas eléctricas (infraestructura On-Shore)
los licitadores deberan acreditar clasificacion como contratistas de obras en los siguientes grupos,
subgrupos y categorias:

- Grupo I, subgrupo 3, “Lineas eléctricas de transporte”, categoria “E”.
- Grupo I, subgrupo 7, “Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas”, categoria “D”.

15.3.8. Compromiso de adscripcién de medios para la ejecucion del contrato: Con arreglo a lo previsto
en la clausula 13.1.3 de este pliego, los candidatos deberan presentar firmado el compromiso de
adscripcion de medios personales y materiales que figura en el ANEXO I de este pliego. Si, una vez
invitado, el candidato resultara adjudicatario provisional, deberd acreditar la efectiva disposicion de
tales medios y la forma en que va a dar cumplimiento a las condiciones especiales de ejecucion. Ese
compromiso deberd comprender, en su caso, los medios materiales y personales que adscribiran las
empresas subcontratistas a la ejecucion del contrato.

15.3.9. Nombres y cualificacion profesional: Con independencia del compromiso de adscripcion de

medios a que se refiere la cldusula anterior, los candidatos deberdn indicar los nombres y la

cualificacion profesional del personal responsable de la ejecucion del contrato.

15.3.10. Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo. A los efectos de lo dispuesto en el

segundo parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP, debera presentarse
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relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio, con indicacion de las que
estuvieren interesadas en presentar oferta.

En caso de no pertenecer a ningiin grupo debera aportar declaracion en tal sentido.

15.3.11. Subcontratistas: Con caracter general, los candidatos deberdn indicar la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su porcentaje respecto del global de su oferta (nunca su
importe), y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion. Cualquier
cambio posterior de los subcontratistas identificados inicialmente en la oferta requerira la previa
autorizacion de EVE.

En todo caso, no seré posible subcontratar mas del 60% del importe del contrato, conforme a lo previsto
en el articulo 210 de la LCSP.

15.3.12. Garantia provisional: Los licitadores deberan presentar una garantia provisional por el importe
de trescientos noventa mil euros (articulo 91 LCSP). La garantia podra constituirse y habra de
depositarse en la siguiente forma:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica. El efectivo se depositara en la Tesoreria General del
Pais Vasco o, en su caso, establecimiento equivalente del ente que corresponda, y los certificados
de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran ante el érgano de contratacion.

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar,
que debera depositarse ante el érgano de contratacion.

¢) Mediante contrato de seguro de caucién con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo. El certificado del seguro debera depositarse ante el 6rgano de contratacion.

La garantia provisional podra ser sustituida por la certificacion expedida por la Tesoreria General del
Pais Vasco o la del ente publico correspondiente, de la existencia de la garantia global, de la suficiencia
de la misma, asi como de la inmovilizacion del importe de la garantia a constituir.

La garantia provisional sera devuelta inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato,
salvo a la adjudicataria provisional a la que se le retendrd hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva (art. 91.2 y 91.4 de la LCSP).

En caso de que se trate de una UTE, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las
empresas participantes en la union, siempre que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se
garantice solidariamente a todas las empresas integrantes de la union temporal.

15.3.13.  Preferencias de adjudicacion: En el caso de que la empresa interesada en contratar desee
que, si se dan las circunstancias precisas, se le apliquen las preferencias de adjudicacion contempladas
en la clausula 25.2 deberd incluir en este sobre la siguiente documentacion:

a)  Para la preferencia sefalada en la letra a) de la referida cldusula, el documento TC2 de la
Seguridad Social acreditativo del personal integrado en la empresa y declaracion firmada por la
empresa indicando el numero de trabajadores con porcentaje de discapacidad igual o superior al
33 por 100 en la que figuraran sus nimeros de DNI.

b)  Para la preferencia sefnalada en la letra b) de la referida clausula, documento acreditativo de su
caracter de cooperativa de trabajo asociado o de segundo o ulterior grado que las agrupen.

Para la preferencia sefialada en la letra c) de la referida cldusula, acreditacion de encontrarse inscrita en
el correspondiente Registro publico y compromiso de la empresa de contratar no menos del 30 por
ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos relacionados en la citada
clausula.
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16.

15.4.Union temporal de empresas. Cuando varias empresas deseen participar en unidon temporal de
empresas (UTE), cada una de las empresas debera acreditar su capacidad de obrar y su solvencia
conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, esto es, la documentacion relativa al Sobre A
debera ser aportada por todos y cada uno de sus miembros.

No obstante y en todo caso, para valorar si una UTE acredita disponer de solvencia econdmica y
financiera y técnica o profesional y clasificacion como contratista de obras con arreglo a lo previsto en
la clausula 15.3.7 anterior, se acumularan las caracteristicas individuales de cada empresario. Para ello
sera requisito imprescindible que los licitadores que la integren acrediten, alternativa o
acumulativamente, experiencia en la fabricacioén y/o instalacion de cable submarino y/o la clasificacion
en los grupos, subgrupos y categoria exigida. A los efectos de determinar que la UTE dispone de la
clasificacion como contratista de obras exigida en este Pliego serd suficiente con que, al menos, una de
las empresas que integran la UTE cuente con la clasificacion requerida. No sera requisito
imprescindible para proceder a la acumulacion de las caracteristicas que todas las empresas acrediten
estar clasificadas como empresas de obras.

Quienes deseen participar en UTE deberan presentar, asimismo, un escrito de proposicion en el que se
indiquen los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, la participacion de cada una de
ellas y el nombramiento de la persona fisica representante o apoderada tnica con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantia significativa, asi como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicataria. Este
documento debera estar firmado por la representacion de cada una de las empresas componentes de la
UTE. Soélo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la
misma en escritura publica.

PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
Junto con la documentacion que integre el Sobre A, todos los licitadores deberan presentar su
proposicion econdmica y técnica (Sobres B y C).

16.1. Reglas generales.

Los licitadores deberan presentar, con los requisitos externos mencionados en la clausula 14.2, los
sobres siguientes: Sobre B “Oferta economica”; y Sobre C “Criterios técnicos cuya aplicacion requiere
realizar un juicio de valor”; y en el interior de cada uno de ellos se incluira, en hoja independiente, una
relacion del contenido del sobre enunciada numéricamente.

16.2. Sobre B “Oferta economica”

16.2.1.Relaciéon de documentos: En hoja independiente, figurara una relacién del contenido del sobre
enunciada numéricamente.

16.2.2. Oferta econdmica: Los licitadores presentaran una sola oferta econdomica firmada por la empresa
(en el caso de empresario individual) o por persona que le represente (en el caso de que la empresa sea
una persona juridica). En el caso de que se participe en UTE deberan firmar los representantes de todas
las empresas que participan en ella.

La oferta estara redactada conforme al modelo que figura en el ANEXO IV de este Pliego,
incluyéndose en el precio ofertado todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que sean de
aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se origine para la
adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, con excepcion del IVA.

En el modelo de oferta econdmica se distingue entre la oferta economica general, que comprende
aquellos precios que se aplicardn en condiciones normales del proyecto, y los precios unitarios, que se
aplicaran en el caso de que concurran determinadas circunstancias que en ellos se especifican, referidas
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fundamentalmente a posibles retrasos en los trabajos y a la concurrencia de condiciones técnicas
distintas a las previstas en el pliego .

Conforme a lo anterior, los licitadores deberan formular su oferta econdmica asumiendo los siguientes
datos:

a) la ventana climatologica que permitira la instalacion de las lineas eléctricas (principalmente, el cable
submarino) esta prevista para los meses de junio a septiembre de 2011. Adicionalmente, los licitadores
deberan ofertar precios unitarios en atencion a los distintos hitos que se recojan en el Programa de
Trabajo para el supuesto de que la ejecucion del contrato no pudiera llevarse a cabo en 2011 y, en
consecuencia, hubiera de producirse en 2012, en la forma indicada en el modelo de oferta econdmica
que figura en el ANEXO IV;

b) las condiciones técnicas previstas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Adicionalmente, los licitadores deberan ofertar precios unitarios si las condiciones técnicas previstas en
el pliego de prescripciones técnicas particulares no llegaran a cumplirse y, en consecuencia, fueran mas
costosas que las inicialmente previstas, en la forma indicada en el modelo de oferta econdmica que
figura en el ANEXO IV.

16.3. Sobre C “Criterios técnicos cuya aplicacion requiere realizar un juicio de valor”
16.3.1.Relacién de documentos: En hoja independiente figurard una relacion del contenido del sobre,
enunciada numéricamente.

16.3.2.Se incluiran los documentos necesarios para valorar los criterios de adjudicacion cuya aplicacion
requiera realizar un juicio de valor, de entre los mencionados en la clausula 19.1.2 de este pliego. En
todo caso, sera preciso que los licitadores aporten la informaciéon y/o documentacion prevista en la
clausula 17 siguiente.

CONSIDERACIONES GENERALES EN RELACION CON EL SOBRE C
Los licitadores deberan obligatoriamente aportar, tanto en papel como en formato digital (pdf.), la
siguiente documentacion,:

17.1. Mejoras: En su caso, debera aportarse documentacion relativa a las mejoras que se oferten,

teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Las mejoras no repercutiran en el precio del contrato y formardn parte del contrato en el caso de
que sean expresamente aceptadas por EVE.

b) En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas se considera independiente, de tal forma que el
organo de contratacion podra optar por incluir dentro del contrato una, varias o ninguna de ellas.

17.2. Memoria descriptiva del proceso, programa de trabajo y proyecto de seguridad v salud: De cara a
su valoracion como criterios de adjudicacion de las ofertas, se tendra en cuenta lo siguiente:

La Memoria descriptiva servird para explicitar el disefio de la infraestructura con una descripcion
pormenorizada de los trabajos a realizar en cada una de las fases (On-Shore y Off-Shore) y con
indicacion de los tiempos parciales de ejecucion previstos, con especial referencia a la planificacion de
los tiempos de entrega del cable submarino y de su instalacion, todo ello analizado en coherencia con
los medios propuestos y las prescripciones técnicas establecidas.

La Memoria debera ajustarse a las condiciones que se establezcan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El Programa de trabajo se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones, ademds de con las
indicadas en la Clausula 11 y en la Clausula 8 del pliego de prescripciones técnicas particulares:
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18.

El contratista realizard una planificacion de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta los equipos
humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las
prescripciones técnicas establecidas, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que
garanticen el plazo ofertado.

El Programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de ejecucion del contrato sea, como
maximo, el sefialado en la clausula 11 de este pliego y de modo que contenga las inversiones parciales
de ejecucion correspondientes a las distintas fases o hitos de ejecucion del contrato.

Como consecuencia de la planificacion realizada, la empresa facilitara la informacion siguiente:

a) Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de la
ejecucion del contrato.

b) Red de precedencias multiples entre actividades y suministros.

¢) Duracién estimada de cada actividad.

d) Comienzo y finalizacion mas pronta y mas tardia, de cada actividad, referidos al inicio de la
ejecucion del contrato.

e) Holgura total de cada actividad, y cualquier otro tipo de holgura que la empresa considere oportuno
aportar, definiendo previamente su concepto.

f) Diagrama espacios-tiempo para el desarrollo de la infraestructura Off-Shore y On-Shore.

g) Las inversiones parciales previstas, con identificacion del tipo de infraestructura al que pertenece
(Oft-Shore y On-Shore).

Esta documentacion podra ser aportada con toda la informacion grafica que los licitadores consideren
oportuna.

El Proyecto de seguridad y salud. Los licitadores redactaran un plan de seguridad y salud en el que,

como minimo, se indicara:

a) Implantacion del sistema de participacion de los trabajadores en la prevencion de riesgos laborales
en la ejecucion del contrato.

b) Los canales de informacién y formacion de los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato.

c) Organizacion de la prevencion y seguridad de las distintas fases del contrato. En particular, en la
instalacién del cable submarino y en la ejecucion de las obras de la subestacion eléctrica y el
edificio del centro de investigacion, que alcance un organigrama, funciones, coordinacion con
subcontratistas y trabajadores autonomos.

El analisis y valoracion del programa de trabajo, en fase de valoracion de ofertas, no supone la
aprobacion del mismo por parte de EVE, sino que requerird de una aprobacion expresa especifica
posterior.

17.3 Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa debera indicar las informaciones
y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de caracter confidencial por razon de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.
En ninguin caso tendra tal caracter la oferta econdmica realizada.

CRITERIOS DE SELECCION DE LOS CANDIDATOS
Las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional que deberan
acreditar los licitadores seran las siguientes:

a) Solvencia econdmica: Los requisitos minimos de solvencia economica que los licitadores deberan
acreditar seran los siguientes:
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- Aportacion de las cuentas anuales y de los informes de auditoria depositadas en el Registro
Mercantil correspondientes a los dos ultimos ejercicios disponibles. Sera preciso acreditar un
patrimonio neto que alcance, al menos, la cifra de 20 millones de euros.

- Cifra anual de negocios relativa a la actividad de suministro e instalacion de lineas eléctricas de los
tres tltimos ejercicios no inferior a 10 millones de euros/afio.

b) Solvencia técnica: Acreditar haber realizado un minimo de 3 proyectos similares al presente contrato
para el suministro e instalacion de cable eléctrico submarino durante los ultimos cinco afios.

CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS Y ASPECTOS QUE SERAN OBJETO DE
NEGOCIACION

Se realizara una valoracion previa de las ofertas presentadas por los licitadores que acrediten su
solvencia con arreglo a lo previsto en la cldusula anterior, de acuerdo con los criterios objetivos de
valoraciéon que se indican, con el fin de seleccionar a aquellas empresas que pasaran a la fase de
negociaciéon de los términos del contrato. Se seleccionaran para la fase de negociacion aquellas
empresas que superen un umbral minimo de puntuacion de 80 puntos sobre 100 (o la que resulte de
aplicacion de lo contenido en la clausula 12.3.b), de acuerdo con los criterios fijados a continuacion.

19.1. Criterios de valoracion
1) Criterios _evaluables de forma automatica mediante la aplicacion de formulas: maximo 43
puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a)  Oferta econdmica general: méximo 35 puntos. El precio global contenido en la oferta
economica general se puntuara aplicando el siguiente procedimiento:

Se calculara la oferta media como la media aritmética de todas las ofertas. A una oferta
equivalente a esa media le corresponderian 17’5 puntos.

Por cada punto porcentual en que se mejore esa oferta media se recibira un punto adicional; y por
cada punto porcentual en que se empeore esa oferta media se recibird un punto menos.

Diferencias porcentuales de fracciones de punto se traducirdn en aumentos o disminuciones
(segun corresponda) de la misma fraccion de puntos.

Para el célculo de la puntuacion se utilizaran dos decimales.
En todo caso, la puntuaciéon maxima nunca sera mayor que 35 puntos, ni menor que cero puntos.

b)  Precios unitarios para determinadas circunstancias: maximo 3 puntos, conforme al siguiente
desglose:

- Precio por m de cable: maximo 2 puntos.
- Precios unitarios del suministro e instalacion del cable terrestre: maximo 1 punto.

En ambos casos se puntuard utilizandose un método similar al anterior, calculando el precio medio

como la media aritmética de todas las ofertas.

- En el primer caso, a una oferta equivalente a esa media le corresponderian la mitad de los
puntos. Por cada punto porcentual en que se mejore esa oferta media se recibird media décima
de punto adicional; y por cada punto porcentual en que se empeore esa oferta media se
recibira media décima de punto menos. En todo caso, la puntuacion maxima nunca sera
mayor que 2 puntos, ni menor que cero puntos. Se utilizaran dos decimales.
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- En el segundo caso se obrara de igual manera, pero aumentando o disminuyendo un cuarto de
décima por punto porcentual.

©) Precios unitarios por retraso en la ejecucion al 2012 6 2013 por causas ajenas al contratista:
maximo 5 puntos conforme al siguientes desglose:

- Incremento en % del presupuesto por retraso en la ejecucion del contrato a 2012 6 2013:
maximo 3 puntos.
- Incremento en % de los precios unitarios por retraso al 2012 6 2013: méximo 2 puntos.

En ambos casos se asignara la totalidad de los puntos al que menor incremento oferte, ningin
punto al que oferte mayor incremento y las posiciones intermedias recibiran la puntuacion que de
manera linealmente proporcional les corresponda.

2) Criterios evaluables mediante la aplicacion de un juicio de valor: maximo 57 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:

a)  Disefio e instalacion de infraestructura On y Off-Shore: maximo 20 puntos.

b)  Memoria descriptiva y programa de trabajo: maximo 10 puntos.

¢)  Mejoras sobre componentes estandar: madximo 10 puntos.

d)  Plazo de garantia superior: méximo 5 puntos.

e)  Precios unitarios propuestos para otras variaciones técnicas: maximo S puntos.

f) Compromiso entre operatividad del barco instalador y equipos auxiliares y precio por dia de
parada del barco instalador y equipos auxiliares en tierra: maximo 5 puntos.

g)  Compromiso entre operatividad del barco instalador y equipos auxiliares y precio por dia extra de
trabajo del barco instalador y equipos auxiliares en tierra: madximo 2 puntos.

19.2. Aspectos objeto de negociacion
EVE negociara con las empresas que, de acuerdo con lo indicado, sean invitadas a formular su
proposicidon y negociar los siguientes aspectos del contrato:

- Precios

- Introducciéon de mejoras técnicas no incluidas en la oferta
- Utilizacion de medios técnicos no incluidos en la oferta

- Plazos intermedios.

III.- APERTURA DE LOS SOBRES, CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL,
EVALUACION DE LAS OFERTAS Y FASE DE NEGOCIACION

20. APERTURA Y CALIFICACION DEL SOBRE A “DOCUMENTACION GENERAL,
CAPACIDAD Y SOLVENCIA”
Finalizado el plazo de presentacion de las proposiciones, la Mesa de contratacion examinard y calificara
los documentos presentados en el Sobre A “Documentacion general, capacidad y solvencia”, de todos
los licitadores que hayan presentado su oferta en tiempo y forma.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, se comunicara esta
circunstancia a las empresas afectadas por carta u oficio, o por correo electronico o fax y les concedera
un plazo no superior a tres dias hébiles para que las empresas presenten la subsanacion ante la Mesa de
contratacion.
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Al margen de la subsanacion a que se refiere la clausula anterior, la Mesa de contratacion a los efectos
de la comprobacion de los requisitos de capacidad y solvencia, podré recabar de la empresa aclaraciones
sobre certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros
complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse
después de la declaracion de admision a que se refiere el parrafo siguiente.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, la Mesa de
contratacion procedera a proponer al organo de contratacion la relacion de candidatos que han
acreditado su solvencia con arreglo a lo previsto en el pliego y que son admitidos a la licitacion. Al
propio tiempo, la Mesa de contratacion se pronunciard en esa propuesta expresamente sobre las
empresas rechazadas y las causas de su rechazo.

El 6rgano de contratacion, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, acordara
aprobar la relacion de licitadores admitidos y excluidos y lo notificara a los licitadores.

La relacion de las empresas admitidas a presentar oferta, las rechazadas y las causas de su rechazo,
estara a disposicion de las empresas participantes que podran consultarla ante la Mesa de contratacion,
sin perjuicio de que ésta la haga publica a través de anuncios en el tablon de anuncios del citado 6rgano
o a través de sistemas electronicos, perfil del contratante o cualesquiera otros adecuados al
procedimiento. En todo caso, dicha relacion sera leida publicamente en el acto de apertura publica de las
ofertas econdmicas.

21. APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE C “CRITERIOS TECNICOS CUYA APLICACION

REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR”

Una vez finalizada la fase de determinacion de las empresas admitidas a la licitacién y antes de la
apertura del “Sobre B”, la Mesa de Contratacion remitird los Sobres C “Criterios técnicos cuya
aplicacion requiere realizar un juicio de valor” a un 6rgano técnico externo asesor especializado para la
evaluacion de esa documentacion.

En el plazo conferido para la evaluacion de la documentacion técnica se remitira a la Mesa de
contratacion la documentacion analizada (incluida en sus sobres) y el informe de evaluacion, al que
acompanara en hoja independiente una relacién de los sobres recibidos y la documentacion presentada
por cada empresa.

Para pasar a la siguiente fase sera preciso que los licitadores hayan obtenido, al menos, el 50% de la
puntuacion total de los criterios contenidos en la clausula 19.1.2 de este pliego. Los licitadores que no
obtengan esa puntuaciéon minima seran excluidos de la licitacion, sin que, por tanto, respecto de ellos
proceda a abrirse el Sobre B.

El resultado de la evaluacion se hara publico a través de anuncios en el tablon de anuncios de la Mesa de
contratacion o a través de sistemas electronicos, perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados al
procedimiento. En todo caso, dicho resultado sera leido publicamente en el acto de apertura publica de
las ofertas econdmicas.

22. APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE B “OFERTA ECONOMICA”

La Mesa de contratacion en el lugar, dia y hora sefialados para la apertura publica de las ofertas, que en
ningun caso excedera del plazo de dos meses contados desde la fecha de finalizacion del plazo para la
presentacion de proposiciones, comunicara en acto publico y en los términos establecidos en el articulo
83 del RGLCAP el ntimero y nombre de las empresas participantes, con expresion de las empresas
admitidas, las rechazadas y la causa de inadmision.
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23.

24,

25.

Acto seguido se comunicara verbalmente el resultado de la apertura del “Sobre C” y de la evaluacion de
la documentacion presentada en dicho “Sobre C”, asi como, en su caso, los licitadores que hayan
quedado excluidos por no alcanzar la puntuacion minima a que se refiere la clausula 21 anterior.

A continuacion, respecto de los licitadores que hayan superado la primera fase, se procedera a la
apertura del “Sobre B” “Oferta economica” y a la lectura de las ofertas econémicas presentadas por los
licitadores admitidos.

La Mesa de contratacion procederd a valorar las propuestas econdmicas de los licitadores que han
superado la fase de valoracidn técnica y procedera a determinar la puntuacion global obtenida por los
licitadores que continuen en el procedimiento de licitacion, proponiendo al 6érgano de contratacion la
relacion de licitadores que deban pasar a la fase de negociacion, por haber superado la fase de
valoracion previa de las ofertas.

INADMISION DE OFERTAS
Ademas de los supuestos mencionados, no se admitirdn aquellas ofertas que:

a) Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que
EVE estime fundamental para tomar en consideracion la oferta.

b) No guarden concordancia con la documentacidon examinada y admitida.

c) Excedan del presupuesto maximo de licitacion.

d) Varien sustancialmente el modelo de oferta econdomica establecido en la clausula 7 del pliego de
prescripciones técnicas particulares.

e) Comporten error manifiesto en el importe de la oferta.

f) Exista reconocimiento por parte de quien licite de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable.

FASE DE NEGOCIACION

La Mesa de contratacion procedera, en el plazo méaximo de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
apertura publica de las ofertas econdmicas, a iniciar la fase de negociacion con los licitadores que hayan
superado la fase de valoracion previa de las ofertas.

Los aspectos objeto de negociacion serdn los establecidos en la cldusula 19.2 anterior, sin que dicha
negociacion pueda implicar modificaciones sustanciales de los términos y condiciones establecidos en
el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. En todo caso, durante la negociacion se velara por
que todos los licitadores reciban igual trato, sin facilitar, de forma discriminatoria, informacion que
pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

Las negociaciones se desarrollaran en el plazo méximo de treinta (30) dias desde que EVE hubiera
dirigido a las empresas seleccionadas para la fase de negociacion la comunicacion mencionada a estos
efectos. No obstante, en caso de concurrir circunstancias excepcionales, EVE podra acordar la extension
de este plazo por dos periodos adicionales de no mas de quince (15) dias, cada uno de ellos.

Esta fase concluira con la invitacidon a los empresarios participantes para definir por escrito los términos
del contrato resultantes de la negociacion.

PROPUESTA DE ADJUDICACION PROVISIONAL

25.1. Tras finalizar la fase de negociacion y concretados por los licitadores los términos de la
negociacion, conforme a lo sefialado en la cldusula anterior, dentro los quince (15) dias siguientes,
previos los informes técnicos que sean convenientes, la Mesa de contratacion realizaréd la propuesta de
adjudicacion provisional y la elevard al o6rgano de contratacion, teniendo en cuenta, en su caso, las
preferencias contempladas en la cldusula 25.2 siguiente.
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25.2. Preferencias de adjudicacion: En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas,
como las mas ventajosas desde el punto de vista de los términos resultantes de la negociacion, tendran
preferencia de adjudicacion, siempre que en el “Sobre B” hayan presentado la documentacion
acreditativa prevista en la clausula 16.2.3 las siguientes empresas:

a) La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla con el mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que
dicho porcentaje sea superior al 2 por 100 de su plantilla.

b) Las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.

c) La empresa dedicada especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacion de
exclusion, siempre que la empresa se haya comprometido a contratar no menos del 30 por ciento de
sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situacion sera
acreditadas por los servicios sociales publicos competentes:

— Perceptores de rentas minimas de insercidon, o cualquier otra prestacion de igual o similar
naturaleza, segin la denominacién adoptada en cada Comunidad Autéonoma.

— Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el parrafo
anterior, por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitucion de
la unidad perceptora, o por haber agotado el periodo méximo de percepcion legalmente
establecido.

— Jovenes mayores de dieciocho afnos y menores de treinta, procedentes de instituciones de
proteccion de menores.

— Personas con problemas de drogadiccion o alcoholismo que se encuentren en procesos de
rehabilitacion o reinsercion social.

— Internos de centros penitenciarios cuya situacion penitenciaria les permita acceder a un empleo,
asi como liberados condicionales y ex reclusos.

— Personas con discapacidad.

En la aplicacion de las preferencias tendra prioridad la proposicion de la empresa que retina mas de
una de las caracteristicas sefialadas. En el caso de uniones temporales de empresas, las preferencias
se entenderan en proporcion al porcentaje de cada licitador en la misma.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tuviera
preferencia de adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultard adjudicataria, en el caso de
pluralidad de criterios como forma de adjudicacion, aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el
criterio que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos, si continuara la igualdad, por el
orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio; en el caso de que el precio sea el inico
criterio de valoracion de las ofertas, se resolvera por sorteo.

25.3. Elevacidn al 6rgano de contratacion.- la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion la
relacion de proposiciones presentadas clasificadas por orden decreciente de puntuacion atendiendo a los
criterios de valoracion de las ofertas, con indicacion de las inadmitidas o rechazadas, las actas, los
informes realizados, la propuesta de adjudicacion provisional que efectie, y las observaciones que
estime pertinentes.

25.4. Efectos.-La propuesta de adjudicacion provisional no crea derecho alguno a favor de la licitadora

propuesta frente a EVE. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.
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IV.-ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

26. ADJUDICACION PROVISIONAL
26.1. Conformidad con la propuesta de adjudicacion: Como regla general, la adjudicacion provisional
debera ajustarse a la propuesta realizada por la Mesa de contratacion. En caso contrario el érgano de
contratacion debera motivar su decision de separarse de la propuesta.

26.2. Valores anormales o desproporcionados: En el caso de que la oferta propuesta por la Mesa de
contratacién incurriese en valores anormales o desproporcionados y el organo de contratacion,
considerando la justificacion efectuada por la empresa y los informes requeridos, estimase que la oferta
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
acordara la adjudicacion provisional a favor de la siguiente proposicion econdémicamente mas ventajosa,
de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion
de EVE y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Se considerara que una proposicion esta incursa en presuncion de temeridad cuando se encuentre 20
puntos porcentuales por debajo de la media aritmética de las proposiciones admitidas.

La declaracion del cardcter anormal o desproporcionado requerira la previa solicitud de informacion a
quienes estuviesen supuestamente comprendidos en ella, el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente, e informe de la Mesa de contratacion y, si en la licitacion se hubieren presentado
distintas ofertas por empresas vinculadas, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el segundo parrafo del
articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP.

La decision se debera justificar ante el Comité Consultivo de la Comunidad Econémica Europea para
los contratos publicos.

26.3. Contenido, notificacion y publicacion: La adjudicacion provisional debera ser motivada, a estos
efectos se entiende cumplido el deber de motivacion cuando se haga constar la puntuacion asignada a la
oferta de la adjudicataria. El acuerdo de adjudicacion provisional se notificara a todos los licitadores
admitidos y se publicaré en el perfil del contratante de EVE.

26.4. Solicitud de informacion: Si las empresas lo solicitan, se les facilitara informacion, en un plazo
maximo de cinco dias habiles a partir de la recepcion de la solicitud, de los motivos del rechazo de su
proposicion y de las caracteristicas de la proposicion de la adjudicataria que fueron determinantes de la
adjudicacion a su favor.

26.5. Incumplimiento del plazo: Si no se produjese la adjudicacion provisional dentro del plazo
maximo de cuatro meses, a contar desde la fecha en que finaliz6 el plazo de presentacion de
proposiciones, las empresas licitadoras tendran derecho a retirar su proposicion.

26.6. Renuncia a la adjudicacion y desistimiento del procedimientos por EVE: EVE podré, siempre
antes de proceder a la adjudicacion provisional, renunciar a la adjudicacion del contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion
en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

También podrad renunciar a adjudicar el contrato o a desistir del procedimiento, segun proceda, en el

supuesto de que en esa fase de licitacion se verifique que no se han obtenido alguna o todas las
autorizaciones, concesiones, permisos y licencias necesarios para la ejecucion del contrato.
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27. PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR LA ADJUDICATARIA PROVISIONAL
27.1. En el plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la
adjudicacion provisional en el perfil de contratante, la empresa que haya resultado adjudicataria
provisional deberé aportar la documentacion que acredite:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) La constitucion de la garantia definitiva.

c) Haber satisfecho el importe de los anuncios oficiales.

d) El cumplimiento de las obligaciones relacionadas en la clausula 35.10 en materia de prevencion de
riesgos laborales.

e) Acreditacion, en su caso, de la habilitacion o autorizacion profesional exigida para concretas partes
o porciones del contrato y, a dichos efectos, la empresa que haya presentado compromiso de
subcontratacion debera formalizarse en escritura publica.

f) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato que le reclame el 6rgano de contratacion.

27.2. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara
presentando la siguiente documentacion (articulos 13 y 15 del RGLCAP):

a) Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido atun la obligacién de pago. El alta debera adjuntarse en
todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el d&mbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion
responsable de la empresa de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. La
presentacion del certificado del Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y de la declaracion
responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion eximen de presentar estos documentos salvo el relativo a la declaracion de
no haberse dado de baja en el impuesto.

b) Certificacion positiva expedida por el 6rgano competente de la Administracion tributaria con los
requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. Quienes acrediten o hayan
acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcion en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Autéonoma de Euskadi estdn exentos de presentar esta certificacion en tanto se
mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan
experimentado variacion, extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el
documento en que se formalice el contrato.

La empresa que no esté obligada a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del RGLCAP, habra
de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

27.3. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizard mediante certificacion positiva expedida por la autoridad administrativa competente
con los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. En el supuesto que haya de
tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable. Si la empresa ha acreditado, en el procedimiento, disponer de certificacion vigente de
inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi estd exenta de
presentar esta certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacidon, extremos que la empresa deberd
manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato.
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27.4. La garantia definitiva podra ser constituida y acreditada en las formas contempladas en la clausula
16.2.2 de este pliego y su importe serd de un 5% del importe de adjudicacion del Contrato (IVA
excluido).

ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO, SUSPENSION DE LA EFICACIA DEL
CONTRATO Y POSIBILIDAD DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION O
RESOLVER EL CONTRATO

28.1. Adjudicacion definitiva. Dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo
de 15 dias habiles para la presentacion de documentacion por la adjudicataria provisional, el 6rgano de
contratacion elevara a definitiva la adjudicacion provisional siempre que la adjudicataria haya
presentado la documentacion exigida. No obstante, en el supuesto de que se haya impugnado la
adjudicacion provisional no podrd acordarse la adjudicacion definitiva hasta tanto no se haya dictado
resolucion expresa que resuelva el recurso especial en materia de contratacion.

La adjudicacion definitiva deberd estar motivada. A estos efectos se entiende cumplido el deber de
motivacion cuando se haga constar la puntuacion asignada a la oferta de la adjudicataria y debera hacer
referencia expresa a que el adjudicatario provisional ha aportado la totalidad de la documentacion
prevista en la anterior clausula 27.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el 6rgano de contratacion.

Cuando, por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, no proceda la adjudicacion definitiva
a la licitadora que hubiese resultado adjudicataria provisional, antes de proceder a una nueva
convocatoria el 6rgano de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacion provisional al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que
ello fuese posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se
concederd a ésta un plazo de diez dias habiles para presentar la documentacion exigida a la adjudicataria
provisional.

28.2. Suspension de la eficacia del contrato. Sin perjuicio de la perfeccion del contrato mediante la
adjudicacion definitiva, la eficacia del contrato quedara suspendida hasta tanto se obtengan por EVE las
concesiones, autorizaciones y/o permisos estatales, autondémicos y locales a que se refiere la clausula 9
de este pliego cuya gestion corresponde a EVE. En todo caso, en virtud de la adjudicacion definitiva el
contratista asume la obligacion de realizar las gestiones oportunas con el fabricante o suministrador del
cable submarino, a fin de que puedan cumplirse los plazos estimados de entrega e inicio de la ejecucion
del contrato (inicialmente, verano de 2011).

Con caracter de anexo al contrato que se formalice, se recogera un acta en la que se contenga el alcance
y contenido de las obligaciones contractuales, en su caso, no afectadas por la suspension de la eficacia
del contrato.

EVE podra levantar total o parcialmente la suspension de la eficacia del contrato cuando hayan sido
obtenidas las autorizaciones necesarias para desarrollar una parte de las prestaciones del contrato.

En el supuesto de que finalmente no llegaran a obtenerse la totalidad de las concesiones, autorizaciones,
permisos o licencias municipales anteriores, el contrato se resolverd y entrara en fase de liquidacion,
quedando en ese caso EVE tnicamente obligado a abonar al contratista el coste de los trabajos que de
acuerdo con los hitos de ejecucion propuestos por el contratista en el Programa de Trabajo presentado se
encuentren efectivamente finalizados, con el limite méximo de las cuantias estimativas correspondientes
a cada uno de esos hitos seglin lo indicado por el contratista en su oferta. En este caso, no sera aplicable
lo previsto en la clausula 10 de este pliego, respecto de la revision de precios.
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No seran indemnizables otros gastos o costes en los que eventualmente pueda incurrir el contratista,
salvo que expresamente EVE le haya requerido para la realizacion de trabajos preparatorios del contrato
0, en su caso, determinadas prestaciones contractuales. En tal caso, debera quedar constancia fehaciente
de las instrucciones que se cursen al contratista y de los trabajos realizados.

28.3. Prorroga del plazo inicial de ejecucion y resolucion del contrato. En el supuesto de que
transcurrido el plazo méximo de ejecucion previsto en este pliego, a contar desde que, en su caso, se
haya levantado parcialmente la suspension de la ejecucion del contrato, sin que se hayan obtenido por
EVE la totalidad de las concesiones, autorizaciones, permisos y/o licencias a que se refiere la clausula 9
de este pliego, EVE podré acordar la prérroga del contrato por un plazo de 12 meses adicionales. Esta
prorroga sera obligatoria para el contratista.

En el supuesto de que EVE no opte por prorrogar el contrato, tendra la facultad de declarar resuelto el
contrato, con los efectos econdomicos previstos en la cldusula 28.2 anterior.

NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA
29.1. La notificacion de la adjudicacion definitiva se realizara conforme a lo previsto en el articulo 137
de la LCSP.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitard informacion, en un plazo maximo de quince dias a partir
de la recepcion de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicacion a su favor.

El 6rgano de contratacion podrd no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando
considere, justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacién de esa informacion puede
obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses
comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se
trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de
seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en el
articulo 13.2.d) de la LCSP.

29.2. La adjudicacion definitiva se publicara en el perfil de contratante y en el DOUE.
V.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

PLAZO, DOCUMENTACION PREVIA Y EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION
30.1. En el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion
definitiva, la empresa adjudicataria debera suscribir el contrato.

30.2. En dicho plazo de 10 dias habiles y antes de la firma del contrato, deberan presentarse las
siguientes acreditaciones:

a) Las polizas o certificaciones de los seguros exigidos por la clausula 35.4 de este pliego.

b) La efectiva disposicion de los medios incluidos en el compromiso de adscripcion de medios
personales y materiales a que se refiere el ANEXO L

c) En el caso de que se haya exigido la especificacion de los nombres y cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion, el adjudicatario deberd acreditar la efectiva
disposicion de dichos medios.
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d) Si la adjudicataria fuera una unién temporal de empresas, deberd aportar escritura publica de
constitucion de la unién temporal (art. 48 LCSP), cuya duracion debera ser coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

e) De figurar la empresa adjudicataria dada de alta en la matricula del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en municipio o territorio distinto a aquél en que vayan a realizarse las obras, debera
matricularse en este ultimo territorio (salvo habilitacion nacional) a tenor del articulo 42 de la Ley
2/1990, de 8 de junio, de adaptacion del Concierto Econémico con la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Publicos, y
justificar documentalmente tal circunstancia.

30.3. Cuando por causas a ¢l imputables el contratista no pudiese formalizar el contrato dentro del
plazo indicado, EVE podré acordar la resolucion del mismo, previa audiencia de la empresa interesada.
En tal supuesto procedera la incautacion de la garantia constituida y, en todo caso, EVE tendré derecho
a ser indemnizado en los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado que no queden cubiertos por la
garantia.

VI.- EJECUCION DEL CONTRATO

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO COMPLEJO

EVE sera el responsable de suscribir los mecanismos de aseguramiento precisos para el desarrollo
proyecto y posterior funcionamiento de la infraestructura (LLOYDS o similar). Sera obligacion del
adjudicatario abonar el coste de esos mecanismos de aseguramiento correspondientes a la fase de
ejecucion del presente contrato, hasta un importe maximo de 500.000 euros, yendo la franquicia del
seguro a cargo del contratista. Se contrataran los seguros siguiendo las practicas habituales del mercado
asegurador especifico para este tipo de riesgos.

El pago de esta cantidad se hara efectivo mediante su descuento en la primera factura o certificacion que
se expida por el contratista, con arreglo a lo previsto en la clausula 39 de este Pliego.

RESPONSABLE DEL CONTRATO

EVE podra designar una persona fisica o juridica, con titulacioén y cualificacion adecuada y suficiente,
vinculada al ente contratante o ajena a ¢él, como responsable de la ejecucion de la totalidad de las
prestaciones que integran el objeto del contrato, quien supervisard la ejecucion del mismo,
comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las
ordenes e instrucciones del 6rgano de contratacion.

En particular, le correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las
siguientes atribuciones:

- Proponer al organo de contrataciéon las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

- Concurrir a la recepcion de las prestaciones parciales del contrato y, en su caso, tenerlas por
recibidas.

- Informar sobre la adecuacion o no a las condiciones fijadas en el contrato de los bienes y equipos
suministrados, su instalacion y su correcta puesta en funcionamiento.

- Cualquier otra comunicacion que considere oportuno realizar a EVE en relacion con la ejecucion del
contrato.

La persona responsable del contrato y sus colaboradores tendran libre acceso a los lugares donde se
realice la prestacion contratada, acompafiados por la persona designada por la contratista.
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33.

34.

La designacion realizada por EVE serd comunicada por escrito a la empresa contratista. Si durante la
ejecucion del contrato se modificara la designacidon, serd puesta igualmente en conocimiento de la
empresa contratista por escrito.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS

33.1. Suministro e instalacion de las lineas eléctricas. En virtud del contrato, el contratista se obliga al
suministro e instalacion de las lineas eléctricas que deberd realizarse en los términos y condiciones
previstos en el contrato y con arreglo a las caracteristicas técnicas definidas en el pliego de
prescripciones técnicas y a la técnica de instalacion que haya sido propuesta por el contratista en su
oferta, siempre con sujecion a las normas de seguridad y calidad exigibles en el ambito de la Union
Europea.

El contratista una vez se haya formalizado el contrato debera realizar las actuaciones precisas para
contratar el suministro de las lineas eléctricas a fin de que, en atencidon a los plazos de entrega
estimados, pueda disponerse de €l en el momento que se hayan obtenido las autorizaciones, permisos y
licencias necesarios para la ejecucion del contrato.

No existira un acto formal de recepcion de los suministros, por lo que el contratista no tendra derecho a
indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las lineas eléctricas antes de
su completa instalacion, sin perjuicio de lo previsto para el caso de suspension de la eficacia del
contrato en la cldusula 28.2.

Una vez se verifique su correcta instalacion, se recibiran por EVE de conformidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del contratista por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

33.2. Gastos de entrega. Los gastos de entrega y transporte de las lineas eléctricas hasta la concreta
localizacion en la que debe instalarse serdn de cuenta del contratista.

33.3. Vicios o defectos durante el plazo de garantia. Si se acreditase la existencia de vicios o defectos
en las lineas eléctricas objeto de suministro durante el plazo de garantia, EVE tendré derecho a reclamar
al contratista la reposicion de los que resulten inadecuados o la reparacion de los mismos si fuese
suficiente. A tal efecto, EVE podra designar un responsable del contrato con conocimientos técnicos
sobre la materia que evaluara la adecuacion de los bienes suministrados y su correcto funcionamiento.

Si se estimase, dentro del plazo de garantia, que las instalaciones eléctricas suministradas no son aptas
para el fin objeto del contrato, como consecuencia de los vicios o defectos observados e imputables al
contratista, suministrador o fabricante y exista la presuncion de que su reposicion o reparacion no sera
bastante para lograr aquel fin, podra, antes de expirar dicho plazo de garantia, rechazar los bienes
dejandolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligacion de pago o teniendo derecho, en
su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Terminado el plazo de garantia sin que EVE haya formalizado reparos o denuncia de los vicios o
defectos de las lineas eléctricas, el contratista quedara exento de responsabilidad en razon de los bienes
suministrados.

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
DEL CONTRATO

34.1. Programa de trabajo

Serd preceptivo que el contratista en el plazo de treinta dias desde la notificacion por EVE de la
obtencion de las autorizaciones, permisos y/o licencias necesarios para iniciar la ejecucion del contrato,
presente un Programa de trabajo que desarrolle el presentado con su oferta, que debera comprender la
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totalidad de las actuaciones objeto del contrato (disefio y planificacion e infraestructura Off-Shore y On-
Shore).

EVE resolvera dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. En todo caso, el Programa de trabajo debera coincidir con el plazo total, camino
critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado por EVE, se incorporard al contrato y tendra, en
consecuencia, caracter contractual.

El programa de trabajo podrd confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
realizacion de las distintas prestaciones integradas en el contrato tantas partes o capitulos, unidades o
partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacion.

a) En todo caso, en relacion con el suministro e instalacion del cable submarino (Off-Shore), deberan
incluirse los siguientes datos:

1. Plazo estimado de entrega de los distintos bienes y equipos objeto del contrato.

2. Labores u operaciones preparatorias de la instalacion.

3. Descripcion de los medios materiales y personales destinados a la instalacion, con expresion de
sus rendimientos medios.

4. Estimacion en dias de los plazos de ejecucion, tanto de las labores u operaciones preparatorias
como de los trabajos de instalacion.

5. Valoracion mensual y acumulada de la instalacion del cable submarino objeto de suministro.

6. Diagrama de los diversos trabajos o labores.

b) En todo caso, en relacion el soterramiento de la linea eléctrica (On-Shore) deberan incluirse los
siguientes datos:

1. Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de
sus mediciones.

2. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

4. Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo ¢ instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

34.2. Suministro de las lineas eléctricas

34.2.1. A fin de cumplir con los plazos estimados de entrega de las lineas eléctricas, el contratista se
obliga a su adquisicion de conformidad con los hitos de ejecucion sefialados en el Programa de Trabajo.
Esta obligacion se adquiere por el contratista con independencia de que en la fecha de formalizacion del
contrato no se hayan obtenido por EVE la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias
necesarios para llevar a cabo la infraestructura objeto del contrato.

34.2.2. La instalacion de las lineas eléctricas se realizara por el contratista con arreglo a los plazos y
condiciones fijados en este pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y en el Programa de trabajo
presentado por el contratista. El plazo comenzard a computar una vez se levante la suspension de la
eficacia total o parcial del contrato y asi se comunique por EVE al contratista.
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35.

34.23. En el supuesto de que finalmente no se obtuvieran la totalidad de esas autorizaciones
administrativas y el contrato haya de resolverse, el contratista tendra en todo caso derecho a recibir el
precio de la parte ejecutada del contrato en los términos previstos en la clausula 28.2 de este pliego.

OTRAS CLAUSULAS GENERALES EN RELACION CON LA EJECUCION DEL
CONTRATO
35.1. Riesgo y ventura: La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, salvo
los supuestos de fuerza mayor, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP y a lo
previsto en la cldusula 41.2.3 de este pliego, en relacion a la suspension del contrato por razones
climatologicas.

35.2. Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones: El contrato se realizarda con estricta
sujecion a los pliegos, al proyecto, al programa de trabajo y al resto de los documentos que revisten
caracter contractual y, en todo caso, segin las instrucciones que, por escrito, en ejecucion o
interpretacion de los mismos, diera la representacion de EVE a la empresa contratista a través del
responsable del contrato.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por EVE,
no eximird a la empresa de la obligacion de su cumplimiento.

35.3. Colaboracion con EVE: El contratista debera facilitar a EVE, sin ninglin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc.

35.4. Seguros y responsabilidad por los trabajos, dafios y perjuicios: La empresa contratista es
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones, obras y servicios
realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para EVE o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la redaccion de los proyectos y de la
ejecucion del contrato (articulo 281 LCSP). Si el contrato se ejecuta en forma compartida con mas de un
profesional o empresas, a través de una UTE, todos responderan solidariamente frente a EVE. Si el
contratista principal realiza parte de las prestaciones mediante subcontratistas, sera el primero quien sea
el tnico responsable de la correcta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato frente a EVE.

Es obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de cualesquiera de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales
dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de
EVE, éste sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

La empresa adjudicataria debera tener los seguros obligatorios y, ademads, contratard y mantendra a su
costa durante el periodo de construccion y el plazo de garantia, los siguientes:

35.4.1. Mecanismos de aseguramiento complejo. EVE suscribird estos seguros con el alcance y
condiciones previstos en la clausula 31 de este Pliego.

35.4.2. Seguro de responsabilidad civil en sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos
terminados, incluyendo como asegurada a la empresa contratista, subcontratistas y EVE como
promotora del proyecto.

35.5. Medios materiales y personales: La contratista queda obligada a aportar y mantener, para la
realizacion del servicio o prestacion, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena
ejecucion en los plazos convenidos en el contrato y, en particular, los medios que a que se refiere el
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ANEXO I, con la dedicacion con la que hayan sido incluidos en la relacion de personas responsables de
la ejecucion del contrato.

El personal de la empresa dependera exclusivamente de la empresa contratista, y inicamente ésta tendra
los derechos y obligaciones inherentes a su condicién de empleadora.

Durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién exclusiva, no podra
intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal facultativo
establecido en su oferta, sin la expresa autorizacion de EVE.

EVE podra rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho de la empresa a
reclamar frente a tal resolucion ante EVE en el plazo de diez dias naturales, contados a partir de la
notificacion que le haga por escrito EVE.

35.6. Ensayos, andlisis y pruebas. Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el pliego de
prescripciones técnicas, el responsable del contrato podra ordenar que se realicen a cargo de la
contratista, los ensayos y analisis de materiales, equipos e instalaciones y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos seran a cuenta de la contratista hasta un
importe maximo del 1 por ciento del presupuesto total del contrato. No obstante, no tendran tal
limitacién y correrdn integramente por cuenta la contratista, los gastos derivados de controles que sea
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion del contrato.

35.7. Senalizacion. La empresa contratista estad obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones
precisas para indicar la zona maritima de realizacion de los trabajos de instalaciéon de las lineas
eléctricas, el acceso a las obras en tierra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en las zonas afectadas por la ejecucion como en
sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las 6rdenes sobre instalacion de sefiales complementarias
o de modificacion de las ya instaladas.

Del mismo modo, desde el inicio de las obras para el soterramiento de la linea eléctrica la empresa
adjudicataria hard figurar, en la sefializacion que identifique las mismas, carteles identificatorios de las
obras con las caracteristicas que fije que EVE es la entidad contratante.

35.8. Conservacién y vigilancia.— La empresa contratista estara obligada a la conservacion tanto de las
lineas eléctricas instaladas como de las obras de soterramiento de dicho cable objeto del contrato. Hasta
que se produzca la recepcion del contrato, la empresa adjudicataria respondera de la vigilancia de las
instalaciones, obras y demads bienes objeto del contrato.

35.9. Normas y reglamentaciones.— La empresa contratista vendra obligada a observar las normas
basicas de seguridad aplicables a la instalacion de las lineas eléctricas, asi como aplicables a la
edificacion y las demas reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.

35.10.0Obligaciones de la contratista en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el
trabajo: La empresa contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.
35.11. Si la empresa subcontrata parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las subcontratas los
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a EVE.

35.12. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras con
ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a EVE.
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36. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
36.1. Condiciones lingiiisticas de ejecucion.
36.1.1. Los rotulos, avisos, seializaciones y otras comunicaciones de caracter general se realizaran en
euskera y en castellano.
36.1.2. En aquellos contratos cuya ejecucion conlleve relacionarse con terceros o ciudadanos en
general, la lengua utilizada en la comunicacion, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de
la ejecucion y los usuarios o personas con las que haya de relacionarse en ejecucion del contrato sera
aquella que elija el usuario o tercero, en cada caso. Cuando no conste expresamente opcion alguna, las
notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de la adjudicacion dirija a
personas fisicas o juridicas se realizaran en las dos lenguas oficiales, incluyendo las facturas y otros
documentos de trafico, sin perjuicio de que en cualquier momento el ciudadano pueda ejercer su
derecho a la opcion de lengua y pueda demandar el uso de una sola de las lenguas oficiales.
36.1.3. En las relaciones con EVE derivadas del contrato se empleard normalmente el euskera. A
efectos de la ejecucion del contrato, se entiende por emplear «normalmente el euskera» lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de
ejecucion del contrato se dirija a EVE se expresara inicialmente en esta lengua. Si EVE se dirige
en euskera al personal adscrito a la ejecucion del contrato que no tenga conocimientos suficientes
en esta lengua, la empresa encargada de la ejecucion habra de facilitar inmediatamente los medios
o personal con capacitacion lingiiistica en euskera necesarios para que la relacion con EVE
derivada de la ejecucion del contrato pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano salvo que emisor y receptor
opten por el euskera.

36.2. Condiciones especiales de ejecucion para la insercion socio laboral:

36.2.1. Con caracter adicional a su valoracion como criterio de adjudicacion del contrato, el contratista
adquiere el compromiso de incorporar en la ejecucion de la prestacion contratada al menos un 20% de
personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje
de insercidon se computara en relacion con el niumero total de personas trabajadoras necesarias para la
ejecucion tanto de la empresa contratista como, en su caso, de las subcontratistas.

36.2.2. Se consideran en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas:

a) Las personas perceptoras de renta basica que hayan suscrito un convenio de insercion
(acreditado por certificacion del servicio social de base correspondiente, acreditativo de ser
beneficiaria del citado programa)

b) Las mujeres mayores de 30 afios para las cuales esta contratacion sea su primera experiencia
laboral, asi como aquéllas contratadas después de cinco afos de inactividad (acreditado con
un informe de vida laboral).

c) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalia igual o superior al 33%
(acreditado con certificado de minusvalia expedido por el organismo oficial competente).

d) Las victimas de violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situacion quienes
hayan sufrido violencia fisica o psiquica ejercida por su conyuge o por la personas que haya
estado ligada a ella de forma estable por analoga relacion de afectividad, o por sus
ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido acreditados
mediante sentencia condenatoria u orden de proteccion a favor de la victima o,
excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de que la persona denunciante es victima de la referida violencia en tanto se tramita
la orden de proteccion.

e) Las personas que padecen una enfermedad mental (acreditado con un informe médico).

f) El padre o la madre de una familia monoparental o monomarental, siempre que figuren
inscritas como paradas con una antigiiedad minima de tres meses. A estos efectos, se entiende
que se encuentra en esta situacion aquella persona que tenga a su cargo una o varias personas
descendientes que no desempefien actividad retribuida (acreditado con certificado de
convivencia, copia del Libro de Familia y declaracion jurada de que tiene a su cargo a una o
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varias personas descendientes que no desempefian actividad retribuida, asi como certificado
expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito autondémico o estatal
relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

g) Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas un periodo minimo
de 6 meses continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio
Publico de Empleo de ambito autondémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion
como desempleada).

h) Las personas desempleadas de larga duracion inscritas de forma continuada como
demandante de empleo en el servicio publico correspondiente al menos durante 12 meses
(acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de
ambito autondmico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

1) Las personas mayores de 45 afos inscritas como parados al menos durante 3 meses
continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de
Empleo de ambito autondémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como
desempleada).

j) Las personas jovenes comprendidas entre los 16 y los 30 afios de edad, que figuren inscritas
como paradas entre 5 y 12 meses continuados (acreditado con certificado expedido por el
correspondiente Servicio Publico de Empleo de dambito autondmico o estatal relativo a los
periodos de inscripcion como desempleada).

k) Las personas procedentes de instituciones de proteccion de menores siempre que el proceso
de insercion laboral se inicie en los doce meses siguientes a su salida (acreditado con la
correspondiente certificacion institucional).

1) Personas extoxicomanas (exalcohodlicas y exdrogadictas), considerando como tales a aquéllas
que, habiendo superado a juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases de
desintoxicaciéon y deshabituacion, lleven mas de 6 meses de tratamiento continuado
(acreditado con certificado del Centro de Salud correspondiente).

m) Personas internas en centros penitenciarios que carezcan de cualquier contrato de trabajo y
cuyo régimen penitenciario les permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex-reclusas,
inscritas como desempleadas, siempre que la contratacion se celebre durante los 12 meses
posteriores a su liberacion (acreditado con la correspondiente certificacion institucional).

n) Cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una
intervencion o actuacion especifica para la insercion laboral (acreditado por los Servicios
Sociales de Base).

0) Las personas que sufran o hayan sufrido la accion terrorista o la de personas que, integradas
en bandas o grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y
seguridad ciudadana. Seran consideradas igualmente en este colectivo, ain cuando las
personas responsables no estén formalmente integradas en grupos o bandas constituidas con
tal fin pero tengan el mismo proposito.

La imposibilidad de incorporar en la ejecucion del contrato un 20% de personas desempleadas con
especiales dificultades de acceso al empleo, s6lo podra ser aceptada cuando esté motivada por la
incapacidad acreditada de los servicios publicos de empleo y los servicios sociales de base, para
atender la oferta de empleo presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo, técnico
0 economico, razones todas ellas debidamente acreditadas. En estos supuestos, siempre que sea
adecuado a la tipologia de las prestaciones objeto del contrato, la empresa adjudicataria debera
subcontratar al menos el 5% del importe del contrato con empresas inscritas en el Registro de
Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real Decreto 2273/1985, o en el Registro de
Empresas de Insercion regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre. A estos efectos, las
empresas obligadas podran solicitar del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la
relacion de empresas inscritas en los referidos Registros.
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36.3. Condiciones especiales de ejecucion para la igualdad de la mujer y el hombre:

36.3.1. En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o los subcontratistas garantizaran la igualdad
entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocion,
permanencia, formacion, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion
de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecucion del contrato la empresa contratista o los
subcontratistas mantendran medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y
laboral de las personas adscritas a la ejecucion.

36.3.2. Asimismo, se garantizard la adopcion por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de
mas de 10 trabajadores y trabajadoras, de medidas para la prevencion del acoso sexual y del acoso por
razon de sexo en relacion con las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, tales como
la elaboracion y difusion de codigos de buenas précticas, la realizacion de campaifias informativas o
acciones de formacion, o el establecimiento de procedimientos especificos para su prevencion y para
dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso.
36.3.3. En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contrataciéon nueva de
personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una representacion desequilibrada de
mujeres en plantilla, debera realizar para la ejecucion del contrato, y durante todo el plazo de ejecucion,
al menos una nueva contratacion de mujer o transformar al menos una contratacion temporal de mujer
en contratacion indefinida. Se entendera por plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una
representacion o presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.

36.4. Condiciones especiales de ejecucion para la calidad del empleo y los derechos laborales
basicos:

36.4.1. La empresa adjudicataria adquiere la obligacion de que al menos el 30% de la plantilla adscrita
a la ejecucion del contrato sea indefinida. Dicha obligacion no sera exigida en los casos en los que el
porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla.

36.4.2. El porcentaje se computard con relacion al numero total de personas trabajadoras necesarias
para la ejecucion del contrato, incluido en dicho computo el de las empresas subcontratistas asignado a
la ejecucion del contrato.

36.4.3. Adquiere, asi mismo la obligacion de garantizar en la ejecucion del contrato el respeto de los
derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de produccion mediante la exigencia del
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organizacién Internacional del Trabajo, entre
ellas, las referidas a la libertad sindical y negociacion colectiva, la eliminacion del trabajo forzoso u
obligatorio, la eliminacion de la discriminacidon en materia de empleo y ocupacion por motivos de raza,
color, sexo, religion, opinidén politica, ascendencia nacional u origen social y la abolicion del trabajo
infantil.

36.5. Condiciones especiales de ejecucion para la seguridad y salud laboral:

La adjudicataria adquiere las siguientes obligaciones a cargo de la empresa contratista y subcontratistas:

a)  Disponer de personas que, conforme al plan de prevencion, ejercen funciones de direccion y han
recibido la formacidn necesaria para integrar la prevencion de riesgos laborales en el conjunto de
sus actividades y decisiones.

b)  Disponer de un procedimiento de inspecciones periddicas en la obra, a través de su organizacion
preventiva siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de comprobacion especifico del
Plan de Prevencion. En dicho procedimiento debera incluirse la comprobacion periddica de las
medidas de proteccion colectiva previstas en la Evaluacion de Riesgos/Plan de Seguridad y Salud,
asi como el uso efectivo de los EPIs.

c) Nombrar por cada obra una persona responsable de seguridad y salud perteneciente a la empresa,
que tenga formacion especializada en prevencion y que gestione el Plan de prevencion de riesgos
laborales.

d) Promover la coordinacion mediante reuniones periddicas del coordinador o coordinadora de
seguridad (y en el caso de que no corresponda su nombramiento, la direccion facultativa), la
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persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de
prevencion elegida por los trabajadores y las trabajadoras.

e) Cuando en la ejecucion del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes, proveer
procedimientos que permitan una comunicacion eficaz para garantizar un sistema de prevencion
adecuado.

CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacidén a la que tenga acceso la empresa contratista con ocasion de la ejecucion del
contrato tiene cardcter confidencial. El contratista y el persona por ella designado como responsable de
la ejecucion del contrato no pueden utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato o informacion
alguna de los trabajos contratados o a la que tengan acceso con ocasion de la ejecucion, sin autorizacion
escrita de EVE, estando, por tanto, obligados a poner todos los medios a su alcance para conservar el
caracter confidencial y reservado tanto de la informacion como de los resultados obtenidos del trabajo
realizado, resultando de aplicacion a estos efectos lo previsto en el articulo 124.2 LCSP.

En todo caso, en la realizacion de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales, queda
prohibido a la empresa y su personal acceder a datos personales, y tienen obligacion de secreto respecto
a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestacion del servicio (articulo
83.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley de proteccion de Datos de
Caréacter Personal).

DEFECTOS, ERRORES, OMISIONES O TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL
EJECUTADOS

La empresa contratista respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los defectos
que en ellos hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la representacion de
EVE los hayan examinado o reconocido durante su elaboracién o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales. La empresa contratista quedara exenta de responsabilidad
cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden de
EVE.

Si durante el periodo de garantia se pusiera de manifiesto la existencia de defectos, errores, omisiones o
cualesquiera trabajos o equipos defectuosos o mal ejecutados serd obligacion del contratista reponerlos
o subsanarlos, segin proceda. En todo caso, no se procederd a realizar la recepcion definitiva del
contrato hasta tanto no se hayan corregido, sustituido o subsanado las deficiencias detectadas.

Sera obligacion del contratista, la sustitucion de los suministros o equipos defectuosos o la reparacion
de los defectos, errores u omisiones de la instalacion de las lineas eléctricas y demds equipos técnicos.
Si se negase a realizarlo, EVE esté facultada a contratar a un tercero para su realizacion, derivando los
costes de ejecucion al contratista.

En cuanto a las penalidades por cumplimiento defectuoso, se estard a lo establecido en la clausula
correspondiente de este pliego.

ABONOS AL CONTRATISTA

39.1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los suministros y
trabajos que realmente ejecute con sujecion al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes
dadas por escrito por responsable del contrato o por EVE. El contratista tendrd derecho a percibir
abonos parciales del precio del contrato de acuerdo con los hitos de ejecucion del contrato sehalados en
su Programa de Trabajo y con arreglo al coste estimado para cada uno de esos hitos.

El contratista emitira factura que comprendera el coste de los trabajos relativos a cada hito dentro del
mes siguiente a la finalizacion de los trabajos. Una vez recibida la factura, EVE dara su visto bueno en
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el plazo de 15 dias habiles. Si existieran reparos u observaciones a la factura emitida lo comunicara al
contratista en el plazo de 10 dias habiles, para su subsanacion. Una vez aprobada la factura, EVE
dispondra de un plazo de dos (2) meses para su abono.

Los abonos resultantes de las facturas parciales expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la liquidacién final, sin suponer, en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las prestaciones y trabajos que comprenden.

39.2. Con caracter general, no podra emitirse ninguna factura y, en su consecuencia, realizarse ningin
pago, hasta que se hayan cumplido las condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas
a la formalizacion del contrato, al Plan de seguridad y salud, al Programa de trabajo y a la sefializacion
de los lugares de ejecucion de la infraestructura.

39.3. La empresa contratista tendrd también derecho a percibir, previa peticion escrita, abonos a cuenta
por las operaciones preparatorias del contrato realizadas hasta un méaximo del 15 por 100 del importe
del contrato. Serd obligado, en este caso, asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

39.4. Cuando EVE se demore en el pago por un plazo superior a sesenta dias, tanto en las
certificaciones mensuales o facturas parciales como en el resultante de la liquidacién final del contrato,
debera abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EVE podra imponer penalidades a la empresa contratista por los siguientes incumplimientos y en las

cuantias que se senalan:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales de ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato.

b) Por cumplimiento defectuoso de las prestaciones, por incumplir o cumplir defectuosamente el
compromiso de adscripcion de medios personales y materiales, las condiciones lingiiisticas o
cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion.

c) Por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas.

d) Por infraccion de las obligaciones, condiciones y demads requisitos para la subcontratacion.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

i.  Por la causa contemplada en la letra a), 0°5% del importe del contrato por cada semana de retraso,
hasta un méximo del 10% del contrato.

ii.  Por las causas contempladas en las letras b) y ¢), un 1 por ciento del precio del contrato salvo que
motivadamente el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 8%, en el primer caso, y hasta un 15% en el segundo. La
reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad de la infraccion y la
cuantia de la penalidad.

iii.  Por la causa contemplada en la letra d), hasta un 20% del importe del subcontrato.

iv.  Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 del

precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.
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41.

En todo caso, la penalizacién maxima acumulable serd del 20% del precio del contrato. Sobrepasado
dicho limite el EVE podra optar por la resolucion del contrato.

La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de EVE.

La penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion se impondran cuando, al tiempo de la
recepcion, se constatara por EVE que, por causas imputables al contratista, las prestaciones objeto del
contrato no se encuentran en estado de ser recibidas.

Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcion de medios,
las condiciones lingiiisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de adjudicacion se impondran
en el momento que EVE verifique el incumplimiento.

Las penalidades se haran efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia definitiva, resultando de aplicacion lo
previsto en el articulo 198.8 de la LCSP.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

La imposiciéon de penalidad no excluye la indemnizacion por daios y perjuicios (articulo 198 LCSP).

MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

41.1. Modificacion

41.1.1. EVE podra modificar el contrato para atender causas imprevistas, siempre que la modificacion
no supere el 20 por 100 del precio del contrato primitivo. Estas modificaciones seran obligatorias para
el contratista. En el caso de que las modificaciones, aislada o conjuntamente, superen ese porcentaje, el
contratista tendra derecho a instar la resolucion del contrato.

41.1.2. El precio de las modificaciones contractuales se fijard de forma contradictoria entre ambas
partes.

41.1.3. En el supuesto de que las modificaciones a introducir en el contrato tengan causa en la variacion
de las condiciones técnicas previstas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, la fijacion del
precio se realizara en atencion a los precios unitarios ofertados por el contratista

41.1.4. En caso de supresion o reduccion de algunas de las prestaciones objeto del contrato, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

41.1.5. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de equipos o instalaciones o de unidades
de obra no comprendidas en los proyectos o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por EVE, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
La contratacién con otro empresario se realizarda con arreglo a las previsiones de las Instrucciones
Internas de Contratacion de EVE, siempre que la cuantia del contrato sea inferior a los umbrales
comunitarios. En todo caso, podré realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que
su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo del contrato.

41.1.6. En las modificaciones, el plazo no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcidon que
en la que se ve afectado el importe del contrato, salvo en casos especiales debidamente justificados en
los que, a peticion de la empresa contratista y previo informe de la persona responsable del contrato,
podra adoptarse una variacion de plazo superior.

41.1.7. No se podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccion,
inspeccion o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén

33



Ente Vasco . . . . .
).( EVE | de la Energia Pliego de clausulas administrativas particulares

debidamente autorizadas por EVE originaran responsabilidad del contratista, la cual estard obligada a
rehacer o reponer la prestacion a las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno.

41.1.8. Habran de tramitarse como modificacién del contrato los cambios de origen o procedencia de
los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en el pliego de prescripciones
técnicas.

41.1.9. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse por escrito.

41.1.10. Es causa de resolucion las modificaciones en el contrato, aunque fueren sucesivas, que
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, en mas o en
menos al 20 por 100 del precio inicial del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor Afadido,
o representen una alteracion sustancial del mismo.

41.1.11. Cuando, como consecuencia de una modificaciéon del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcion con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion.

41.1.12. Acordada por EVE la redaccion de la modificacion del contrato, si ello implica la
imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera acordarse la
suspension temporal, parcial o total, segiin proceda, del contrato. De esa suspension se levantard acta
formal, en los términos previstos en la cldusula 41.2 de este pliego.

41.1.13. Cuando la tramitacion de un modificado exija la suspension temporal parcial o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, EVE podra acordar que
continien provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore el
responsable del contrato, siempre que el importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio
primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

41.2. Suspension de la ejecucion del contrato

41.2.1. Si una vez iniciada la ejecucion del Contrato EVE acordare su suspension ya sea "temporal
parcial", "temporal total" o "definitiva", se levantara el acta de suspension a que se refiere el articulo
103.2 del RGLCAP. En dicho acta se expresara el tipo de suspension y se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situaciéon de hecho en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad del contrato afectadas por la suspension.
Dicha acta deberé ser firmada por un representante de EVE, por la contratista y por el responsable del
contrato, debiendo anexarse a la misma una concrecion de las prestaciones y trabajos ejecutados hasta la
fecha de la suspension.

41.2.2. Acordada la suspensiéon, EVE abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste. El abono de esta indemnizacidn requerird, en todo caso, la acreditacion de los dafios y
perjuicios ocasionados con motivo de la suspension del contrato.

41.2.3. En el supuesto de que la suspension temporal sea consecuencia de las condiciones adversas de
la climatologia que hagan imposible la ejecucion del contrato en los plazos previstos, el contratista
tendrd derecho a percibir Unicamente los precios unitarios ofertados con arreglo a la cldusula 7 del
pliego de prescripciones técnicas particulares en atencion al nimero de dias en que se suspenda la
ejecucion del contrato, hasta un maximo de 30 dias.

41.2.4. La suspension definitiva del contrato solo podra tener lugar por motivo grave o, en el supuesto
de que se haya procedido a levantar parcialmente la suspension de la eficacia del contrato a que se
refiere la clausula 28.2 de este pliego, y, por tanto, se haya iniciado parcialmente su ejecucion, pero no
se lleguen a obtener la totalidad de las autorizaciones, concesiones y/o permisos a que se refiere la
clausula 9.

. CESION DEL CONTRATO, SUBCONTRATACION Y PAGOS A EMPRESAS

SUMINISTRADORAS
42.1. Cesion: El contrato podra cederse con los requisitos del articulo 209 LCSP.
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42.2 Subcontratacion:

42.2.1. Régimen: La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion, con arreglo a los limites y condiciones fijados en el articulo 210 de la LCSP y a las
previsiones especificas recogidas a lo largo de este pliego. En todo caso, seré preciso que los licitadores
indiquen expresamente en su oferta la partes del contrato que tienen previsto subcontratar con
indicacion de la cuantia prevista, asi como identificar nominalmente a los subcontratistas propuestos y
acreditar su solvencia técnica.

42.2.2. Requisitos para proceder a la subcontratacion en el caso de que no se haya indicado en la oferta:
En el supuesto de que el contratista no haya indicado en su oferta la intencion de subcontratar una parte
del contrato, pero iniciada su ejecucion pretenda subcontratar parte de las prestaciones, debera ajustarse
a las siguientes previsiones:

a) Sera precisa la autorizacion previa y expresa de EVE, previa solicitud realizada al efecto por el
contratista, en la que se identifiquen las subcontrataciones que se pretenden realizar, las partes e
importe del contrato que seran objeto de subcontratacion y la identidad del subcontratista,
justificando su aptitud por referencia a los elementos técnicos y humanos de que se dispone y a su
experiencia.

b) Junto a esta comunicacion el contratista debera aportar la siguiente documentacion:
- Borrador de contrato o documento bilateral a firmar con cada empresa subcontratista en el que
ambas pacten plazos, condiciones de ejecucion y de pago.
- Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Dicha acreditacion se realizard conforme establecen las clausulas 27.2 y 27.3
de este pliego.

42.2.3. En el supuesto de que EVE autorice expresamente la celebracion del subcontrato, una vez éste
sea formalizado, el contratista remitird a EVE un original del documento bilateral, debidamente
firmado, en el que se pacten plazos y condiciones de pago que, en todo caso, deberan observar lo
establecido en el articulo 211 LCSP. En el caso de que no cumplimentara tal obligacion o se
incumplieran las condiciones establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

42.2.4. El incumplimiento de estos requisitos por el contratista serd causa de resolucion del contrato a
favor de EVE.

42.3. Pagos a empresas suministradoras. La empresa contratista estd obligada a pactar los precios con
las suministradoras y realizar los pagos en las condiciones establecidas en el articulo 211 de la LCSP.

VIIL.- FINALIZACION DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de EVE, la totalidad de su objeto.

La empresa contratista tendra derecho a conocer y a ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacion con el cumplimiento de la prestacion contratada.

RECEPCION DEL CONTRATO
Con caracter general, resultard de aplicacion lo previsto en los articulos 205. 2, 268 y 273 LCSP..

Con un plazo de quince (15) dias habiles antes de la conclusion de los trabajos objeto del contrato, el
contratista lo comunicard a EVE, indicando la fecha prevista de finalizacion de los trabajos y, partir de
la cual quedaran a disposicion de EVE.
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45.

46.

En el plazo de dos (2) mes a contar desde la fecha de notificacion de la anterior comunicacion, EVE
procedera a la recepcion del suministro e instalacion del cable submarino asi como de las obras de
soterramiento del cable hasta la conexién con la estacion subeléctrica, levantando el acta
correspondiente en la que se hara constar si las distintas prestaciones se encuentran en estado de ser
recibidas y han sido ejecutadas con arreglo a las prescripciones previstas en los documentos
contractuales.

Si se hubieran detectado incidencias o defectos que puedan ponerse de manifiesto en ese momento, se
haré constar asi en el acta, indicando los defectos observados y dara las instrucciones precisas, fijando
un plazo, al efecto de subsanar los defectos observados. En caso de incumplimiento podrd concederse
otro nuevo plazo o declarar resuelto el contrato.

Al acto de recepcion del contrato debera concurrira el responsable del contrato si se hubiese nombrado,
o un facultativo designado EVE y un representante del contratista.

A partir de la fecha en que se levante el acta de recepcion del contrato comenzard a computar el plazo
de garantia fijado en la clausula 44 de este pliego.

PLAZO DE GARANTIA (articulo 274 LCSP)
45.1. Plazo de garantia es de dos (2) afos a contar desde la recepcion del contrato.

45.2. Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a
las obligaciones de la contratista, asi como en lo relativo a la facultad de EVE de, en caso de
incumplimiento, ejecutar a costa de aquélla los trabajos necesarios para asegurar el objeto del contrato.

45.3. Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable de los defectos o vicios que
puedan manifestarse en las lineas eléctricas suministradas asi como los defectos o errores que puedan
advertirse en su instalacion y/o soterramiento. Asimismo, el contratista debera abonar a su costa todos
los gastos que se ocasionen por la conservacion de las prestaciones objeto del contrato, no teniendo
derecho a ninguna indemnizacion por este concepto, salvo los dafios ocasionados por fuerza mayor, que
seran soportados por EVE, si bien tendré la facultad de exigir a la contratista que realice los trabajos de
reparacion que sean precisos.

45.4. El contratista respondera por los vicios ocultos que pudieran advertirse en las lineas eléctricas
durante un plazo de cinco (5) afios, a contar desde la recepcion del contrato.

45.5. En el caso de que el contratista no subsanase las deficiencias en el plazo establecido, EVE podra
contratarlos con un tercero a costa del contratista.

45.6. Finalizado el plazo de garantia sin que EVE haya formalizado reparos o denuncia de defectos en
los bienes suministrados e instalados, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los
bienes suministrados e instalados en virtud del contrato.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el responsable del
contrato o, en su defecto, la persona designada por EVE, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de los bienes suministrados y su instalacion. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos con
arreglo a la clausula 44 anterior, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el
plazo de sesenta dias.
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias de
los bienes suministrados e instalados durante el plazo de garantia, el responsable del contrato, o en su
defecto, la persona designada por EVE procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacion de lo suministrado o instalado, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de su conservacion, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

EVE procedera a formular la liquidacién aplicando al resultado de aquélla los precios y condiciones
economicas del contrato, previa notificacion a la empresa contratista, debiendo éste aprobar y abonar la
liquidacion en el plazo de sesenta dias. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacion, la
empresa contratista tendra derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

CANCELACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

47.1. La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.

47.2. Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolverd la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de
caucion.

47.3. El acuerdo de devolucion deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, EVE debera abonar al contratista la
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido
desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si ésta no se hubiera
hecho efectiva por causa imputable a EVE. .

47.4. En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

47.5. Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucidn o cancelacion de la garantia.

EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato se extingue por su cumplimiento o por su resolucidon anticipada.

Seran causas de resolucion del contrato, ademdas de las previstas expresamente en este pliego y las
previstas en el Codigo Civil, las contenidas en las letras a), c), €) y g) del articulo 206 de la LCSP.

VIIL.- JURISDICCION Y RECURSOS

JURISDICCION COMPETENTE
La jurisdiccion contencioso-administrativa sera la competente para conocer de las cuestiones litigiosas
surgidas en fase de preparacion y adjudicacion del presente contrato (articulo 21 de la LCSP).

La jurisdiccion civil sera la competente para conocer las cuestiones que se planteen en relacion con la
interpretacion, modificacion, resolucion, efectos y extincion del contrato. Ambas partes, EVE y el
contratista adjudicatario, se someten voluntariamente al fuero de los Juzgados y Tribunales de Bilbao,
con renuncia expresa a cualquier otro foro que pudiera corresponderles.
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50. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION
Seran susceptibles de recurso especial los acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores
de la licitacion y los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados
en el procedimiento antecedente, siempre que €stos ultimos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacién del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP. Contra la
resolucion del recurso solo procedera la interposicion de recurso contencioso- administrativo conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.
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ANEXO I DEL PLIEGO
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION

La empresa se compromete a utilizar su organizacion productiva en el desarrollo de la actividad contratada y
ademas,

A efectos de completar la acreditacion de la solvencia técnica, la empresa, entre los medios materiales y
personales para la ejecucion, debera comprometerse a adscribir los medios sefialados a continuacion (que, en
su caso, son fijados por el organo de contratacion por considerar que debe establecerse un minimo a las
caracteristicas o cualificaciones de los medios personales o materiales):

I.- Medios materiales

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO
DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

D./Dia

con domicilio Il e ,
o721 (OO OO U POSTOUOUPUPROTPTO

y con DNL....ooooiiiiiiiiieeeeeeeee, €N NOMDIC.....eetiieniieiieeiiesiieetee et eeiteebeessteenbeenseesnbeeseessseeseens
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
................................................. L CALLE e

CP v THNO e VCIF oo

DECLARA:

Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucion indicadas en la Caratula y en el
pliego, y a adscribir a la ejecucion del contrato: a) su propia organizacion productiva, b) los medios fijados
en el pliego como condiciones especiales de ejecucion, c) los medios acreditados en el sobre A
“Capacidad y solvencia”, asi como, en el caso de encontrarse fijados, los concretos medios personales y
materiales indicados en este Anexo.

Y para que conste, firmo la presente declaracion en ...........ccccceeeeveeeeieenneeennne. - TS de
............................... de .......
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ANEXO II DEL PLIEGO
DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD

D/DIMIA. ettt h e e bt ht e e bt et e e bt e nhte e bt e saeeebeens con domicilio en
............................. , calle iy €O DNLeeee. €1
1070) 001 o) (<SSR (propio, o de la persona, entidad o empresa que
representa), con domicilio a efectos de notificaciones €N .......ccceceriiiiniieniienieniieneeens , calle
.......................... CP ot TINO e YCIF

En relacion con el expediente EER/019/09-A.
DECLARA

I. Que tiene, en relacion con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones
necesarias para el ejercicio de la actividad.

2. Que ni ¢l, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes
legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las
Administraciones Publicas, sefialadas en el articulo 49.1 de la Ley de Contratos de Contratos del
Sector Publico (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

3. Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose,
caso de resultar adjudicataria provisional, a presentar en un plazo maximo de 15 dias hébiles contado
desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion provisional en el perfil del contratante
de esta Administracion, la acreditacion de tal requisito en la forma mencionada en la clausula 25 del
pliego de clausulas administrativas particulares.

4. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unidon temporal de empresarios.

5. En los apartados siguientes, debe indicar SI/NO segun corresponda.
5.1. Registro Oficial de Contratistas de Euskadi
a) Que estd inscrita con certificado vigente en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y:
-acompana la certificacion correspondiente (si/no, indicar lo que corresponda):
-autoriza la incorporacion de oficio del certificado (si/no):
b) Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento (si/no, indicar lo que corresponda):
5.2. Clasificacion.
Que las circunstancias reflejadas en el certificado de clasificacion no han experimentado
variacion (si/no):
5.3. Grupo de empresas (articulo 42.1 del Codigo de Comercio)
Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (si/no):
En caso afirmativo, debe indicarse a continuacién, o en anexo a este documento, la
circunstancia que origina la vinculacidon al grupo, asi como, la relacion de las empresas
pertenecientes al mismo grupo con indicacion de las interesadas en licitar.

Y para que conste, firmo la presente declaracion en ..........cccceeveeenneennee. X IO de oo, de.......

Firma
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ANEXO III DEL PLIEGO
PROPUESTA DE OTRAS MEJORAS, SIN INCREMENTO DEL PRECIO OFERTADO,
CONSISTENTES EN PRESTACIONES ADICIONALES SOBRE LAS OBLIGACIONES
PRESCRITAS EN EL CONTRATO Y NO INCLUIDAS EN OTROS CRITERIOS DE
VALORACION DE LAS OFERTAS

Do/DI8.ciiiiiiiieeieeee ettt e e con domiCilio  €N......coovveeiiiiiiiiiiiiiiee, ,
(o721 | (<SPS URPR USRI y con DNIL....oooooiiiiiiiiiieeieee, en
11010110 (SO PRSI (propio, o de la persona, entidad o empresa que
representa), con domicilio a efectos de notificaciones en .......ccccccoeiiiiiiiiiniie e, , calle
................................................... CPoveeeeeeeeee. TINO e VCIF

De conformidad con lo establecido en la clausula 16.1 del pliego de cldusulas administrativas particulares,
realiza en relacion con la oferta base/ variante n.°..... (indicar lo que corresponda) las siguientes propuestas
de otras mejoras, sin incremento del precio ofertado, consistentes en prestaciones adicionales sobre las
obligaciones prescritas en el contrato y no incluidas en otros criterios de valoracion de las ofertas.

Cada una de las mejoras se considera independiente, de tal forma que el 6érgano de contrataciéon podra optar
por incluir dentro del contrato alguna, varias o ninguna de ellas.

MEJORA n.° ...
Descripcion de la mejora:

MEJORA n.° ...
Descripcion de la mejora:

MEJORA n.° ....
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ANEXO IV DEL PLIEGO
OFERTA ECONOMICA
| D24 D s V- TP con domicilio en ......cccoeevvvviiiiiiiiiiiiineen, , calle
...................................................................................................................................... y con DNI
............................. €N NOMDIC ....ooeviiieiiieeciie e eeee e sieeesvee e (PPOPIO, O de la persona, entidad o
empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en ............cccceevveecieenienieeneenneene. , calle
........................................................................................... CP Ttno
.................................................. YCIF i
DECLARO

I.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicacion del contrato que tiene por objeto
el suministro e instalacion de las lineas eléctricas para el proyecto “infraestructura singular de
investigacion en energias marinas”

I1.- Que igualmente conozco el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de cldusulas administrativas
particulares y demas documentacion que debe regir el presente concurso, que expresamente asumo y
acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

IIL.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para cumplir el objeto del contrato, y que en la elaboracion de la oferta ha tenido en
cuenta todos las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion de
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

IV.- Que en relacion con la presentacion de la presente oferta, propongo su realizacioén por los precios
que constan en los siguientes cuadros, [IVA EXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde un IVA de (en
) (Gl TSRS €.

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi

como cualquier otro gasto que derive de la prestacion o que se origine para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Fdo.:
DNI:

(*) En el caso de exencion subjetiva, debera indicarse y adjuntarse documentacion acreditativa.
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1.° Oferta economica general:

SUMINSTRO E INSTALACION DEL CABLE SUBMARINO
Concepto Precio (€)
Cables submarinos

4 tramos de cable trifasico submarino de 13 kV/5 MW con 48 fibras opticas y cable de
BT para servicios auxiliares, para una longitud total de 18.460 m.

Ensayos

Ensayos sobre el cable submarino: ensayos tipo, individuales de fabricacion y de
post-instalacién.

Accesorios para los cables

Transiciones para conectar los cables submarinos de potencia a los terrestres en el
BMH.

Transiciones para conectar los cables de fibra 6ptica submarinos a los terrestres en el
BMH.

Cable extra para reparaciones y kit de reparacion

Pulling-heads (4)

Instalacion de los cables submarinos

Estudios marinos, detallando cada uno de ellos.

Trabajos de entrada a tierra de los cables submarinos:

. Perforacion horizontal dirigida

. Beach Manhole (BMH)

. Conexion de los cables submarinos y terrestres

. Otros trabajos en tierra (especificar)

Movilizacion/desmovilizacion, embarque y transporte del cable (lo mas detallado
posible)

Instalacion y proteccion de los cables submarinos

Legalizacion

Verificacion de los cables y de la instalacién

Instalacion de las boyas de balizamiento del sistema de conexién.

SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLE TERRESTRE

Concepto Precio (€)
Obra civil

Canalizacion M.T. Jardin / Tierra

Canalizacion M.T. Acera

Canalizacion M.T. Calzada

Arqueta Iberdrola acera/jardin m2-t2

Arqueta Iberdrola calzada m3-t3

Materiales de las lineas eléctricas y comunicacione s

Linea subterranea M.T. 13,2kV

Conectores (4).

Linea subterranea BT.

Cable(s) de fibras 6pticas con un total de 192 fibras

Tendido de las lineas

Tendido de las lineas de MT, BT y Fibras épticas, con las medidas descritas en el
apartado de suministros

Montaje de conectores y terminacion de cables

Legalizacion

Legalizaciéon

INGENIERIA'YY GESTION

Concepto PRECIO (€)
Ingenieria del proyecto desglosada en las diferentes partidas:
. Redaccion de los proyectos offshore y onshore.

. Disefio del cable submarino.

. Disefio de la ruta de los cables submarinos.

. Disefio de la PHD y del BMH.

. Disefio del cable terrestre

. Otros.

Direccién facultativa y supervision.

Gestién del proyecto y coordinacion.
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2.° Precios unitarios para determinados supuestos:

Suministro del c able submarino

Precio por metro de cable submarino de 13 kV/5 MW con 48 fibras 6pticas y cable de
BT para servicios auxiliares.

Suministro e instalacion del cable terrestre

Se ofertaran todos los conceptos relativos al suministro e instalacion del cable
terrestre como precios por unidad.

Precio por retraso en la ejecucion del contrato para el afio 2012, 2013 por causas
ajenas al contratista (en %)
Incremento de los precios unitarios para los afios 2012, 2013 (en %)

El siguiente cuadro, al estar sujeto a valoracion mediante la aplicacion de un juicio de
valor, deberd obligatoriamente figurar en el Sobre C.

Asimismo, y Unicamente a titulo informativo debera también adjuntarse al Sobre B
“Oferta Econdmica”.

En caso de discrepancias entre los importes mencionados en ambos Sobres, prevalecera
lo recogido en el Sobre C.

Instalacion del ¢ able submarino
Precio por dia de parada del barco instalador y equipos de tierra auxiliares debido al
mal tiempo o similar.

Precio por dia de trabajo extra del barco instalador y los equipos de tierra auxiliares.
Movilizacién/desmovilizacion y precio por dia de trabajo de cualquier otro método de
instalacion diferente que se pudiera ser necesario.
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ANEXO V DEL PLIEGO
AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LAS DIPUTACIONES FORALES DE EUSKADI (*).

D/DTIA. ettt ettt h bt e a e h ettt b et et e bt et eeatenaes con domicilio en
............................. , calle..iviiiiiieiiieeiiieeiieeeeey o con DNLreee. €N
11010110 (SRR SPRTR (propio, o de la persona, entidad o empresa que
representa), con domicilio a efectos de notificaciones en .......cccccccviiiiiiiieniie e , calle
.......................... CPoeieeeeee . TINO e YCIF

En relacion con el expediente EER/019/09-A

Autoriza a EVE a solicitar la cesion de la informacion por medios informaticos o telematicos, sobre la
circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos del procedimiento de
contratacion del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, disposicion adicional cuarta de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas
Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.

Y para que conste, firmo la presente en .........ccceeeevveeeecieeennnennn. X IO de oo de.......

Firma

(*)Esta autorizacion, por si sola, no exime de la obligacion de presentar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de estas obligaciones.
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ANEXO VI DEL PLIEGO
MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS
POR LA EMPRESA

DI/DTIA. ettt h bttt h e bt et he bt e a e bttt et e he e bt et e ehe et eaee e

con domicilio en .....ccccvvvveeveiiiiiiiniiinenne, s CALLE. e

y con DN, en nombre propio / en representacion de la empresa
.......................................................................................................... con domicilio en
................................................. 5 CALLE e

CP s THNO e y CIF ...

DECLARO:
Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre ................... (indicar el sobre al que se refiere)

del expediente de contratacion nimero EER/019/09-A, se consideran confidenciales las siguientes
informaciones y aspectos de la oferta por razon de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones.

Fdo.:
DNI:
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